永川区大安街道高坡等（2）个村土地整理项目                               招标文件

永川区大安街道高坡等（2）个村土地整理项目
施工招标文件

招标编号：JJYCQ-001
招   标   人：重庆市永川区土地储备整治中心

招标代理机构：北京建基业工程管理有限公司重庆分公司

2017年6 月
目  录
3施工招标公告


5第一卷  投标人须知


9第一章  总  则


91、适用范围


92、定义


93、工程概况


104、招标范围


105、招标方式


106、工期要求


107、工程质量标准及要求


108、资金来源


109、投标人资格要求


1010、联合体投标


1011、分包或转让


1012、合同形式


1013、投标费用


1014、现场踏勘及答疑


12第二章  招标文件


1215、招标文件的内容


1216、招标文件的澄清


1217、招标文件的修改


1218、测绘规划设计资料


13第三章  投标文件编制


1319、投标文件的语言


1320、计量单位


1321、投标文件的组成


1322.投标文件格式


1423、投标文件的签署


1424、投标保证金


1425、投标有效期


1426、投标报价


16第四章  投标文件的递交


1627、投标文件的密封和标记


1628、投标文件的递交


1629、投标文件的补充、修改和撤回


1630、投标人的替代方案


17第五章  开标


1731、开标


1732、无效投标


18第六章  评标


1833、评标机构


1834、评标原则


1835、评标方法及内容


2036、评标程序


2137、废标认定


2138、评标纪律


22第七章  授予合同


2239、定标


2240、招标人拒绝投标的权力


2241、中标服务费


2243、签订合同


2244、履约保证金


2345、投诉


2346、其他


24第二卷  合同格式与条款


57第三部分 专用合同条款


70第三卷  投标文件格式


90第四卷  工程技术规范和要求


90第五卷 工程初设方案（不含预算书）及图纸


91第六卷  工程量清单




永川区大安街道高坡等（2）个村土地整理项目
施工招标公告
招标编号：JJYCQ-001
1. 招标条件
本招标项目由重庆市国土资源和房屋管理局以渝国土整备{2016}45号 文件批准建设，招标人为 重庆市永川区土地储备整治中心 ，资金来自区级农村土地整治专项资金。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，特邀请有条件、有意愿的潜在投标人参与投标。
2. 项目概况与招标范围
项目位于 大安街道 ，实施规模为  199.7678  公顷，新增耕地 20.0301 公顷。项目预算总投资 510.23万元，其中工程施工费 422.16 万元。
项目计划工期  180  日历天。计划 2017 年  7  月  31  日开工至 2018  年  1 月 31 日竣工，具体工期以开工令和施工合同约定为准。
招标范围为设计文件载明的土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持和其他等项目施工。
本项目作为一个合同段招标。
3. 投标人资格
3.1本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件：
3.1.1具备以下任一资质：（1）建筑工程施工总承包三级及以上资质，（2）市政公用工程施工总承包三级及以上资质，（3）水利水电工程施工总承包三级及以上资质，（4）公路工程施工总承包三级及以上资质；（5）地质灾害治理工程施工丙级及以上资质。
3.1.2投标人企业营业执照、资质证书、安全生产许可证应在有效期内。
3.1.3拟派项目现场管理人员具备以下条件：（1）项目经理须具有二级及以上建筑工程或公路工程或市政公用工程或水利水电工程或矿业工程专业的注册建造师证书、中级及以上职称证书和安全生产考核合格证书（B证）；（2）技术负责人须具备建筑工程或公路工程或市政公用或水利水电工程或矿业工程或地质工程中级及以上相关技术职称；（3）拟派项目管理人员配备齐全、合理，包含造价员、材料员、施工员、质检员、安全员，且造价员须具备执业资格证书，安全员须具备安全生产考核合格证书（C证），材料员、施工员、质检员须具备上岗证书；（4）拟派项目经理、技术负责人及其他管理人员具有所属社保局出具的该企业缴纳的社会基本养老保险证明。
3.1.4投标人拟派项目管理班子（含项目经理、技术负责人、质检员、安全员、材料员、造价员、施工员）任一成员未承担在建市级以上农村土地整理项目或中标本批次农村土地整理项目（以投标截止日前一个工作日重庆市国土资源和房屋管理局公众信息网上公布的名单为准）。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3一个投标人只能参加本项目的一个标段投标。
4. 招标文件的获取
4.1本招标项目不需报名，开标时直接投标。招标公告发布至投标截止时间前，投标人可以直接登录重庆市永川区公共资源交易中心（http://www.yczyjy.cn/）下载招标文件、图纸、补遗等所有开标前发出的有关资料。不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和所有事宜。在招标公告发布至投标截止时间期间，各潜在投标人应随时关注重庆市永川区公共资源交易中心（http://www.yczyjy.cn/）上发布的本项目的招标文件及相关修改内容。
4.2招标文件每套  500 元, 由投标人在递交投标文件时向招标代理机构缴纳，否则招标人和招标代理机构有权拒收其投标文件。
5．投标文件的递交
投标文件递交的截止时间及开标时间：  2017   年 7 月 3 日 14:30 时，地点为：重庆市永川区公共资源交易中心（地址：永川区人民北路6号），具体接标处详见开标当天交易中心一楼大厅电子显示屏或重庆市永川区公共资源交易中心开标安排。
6. 发布公告的媒介
重庆市永川区政府门户网、重庆市招标投标综合网、重庆市永川区国土资源和房屋管理局公众信息网、重庆市永川区公共资源交易网（http://www.yczyjy.cn）网上发布。

7．联系方式
招标人：重庆市永川区土地储备整治中心
联系人：凡老师                           
电  话：023-49851375                     
招标代理机构：北京建基业工程管理有限公司重庆分公司

联系人：蒋老师   
电  话：13320366126
 2017 年 6 月 6 日
第一卷  投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	条款号
	内       容

	1
	2
	招标人：重庆市永川区土地储备整治中心
联系人：凡老师                           
电  话：023-49851375                     
招标代理机构：北京建基业工程管理有限公司重庆分公司

联系人：蒋老师   
电  话：13320366126



	2
	3、4
	工程名称：永川区大安街道高坡等（2）个村土地整理项目

工程概况：见本须知第3条。
招标范围：设计文件载明的土地平整 、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持和其他等工程项目的施工。
资金来源：区级农村土地整治专项资金

	3
	5
	招标方式：国内公开招标
资格审查方式：资格后审

	4
	6
	项目计划工期180日历天。计划2017年7 月 31日开工，2018年1月31日竣工，具体工期以开工令和施工合同约定为准。

	5
	7
	工程质量要求：符合设计及相关规范要求，并通过有关单位、专家的评审和竣工验收。

	6
	9
	基本资格要求：
1.具有建设行政主管部门颁发的建筑工程或市政公用工程或水利水电工程或公路工程施工总承包三级以上（含三级）资质，或具有国土资源管理部门颁发的地质灾害治理工程施工丙级及以上资质。
2.有合法认证机构颁发的有效质量体系认证证书；
3.具有满足本工程需要的项目管理班子且班子任一成员未承担在建市、区级农村土地整治项目或中标本批次农村土地整治项目（以投标截止日前一个工作日永川区国土资源和房屋管理局统计的名单为准）；
 （1）拟派本项目的项目经理，必须具有国家部委、省级行业主管部门颁发的二级及以上具备建筑工程或公路工程或市政公用工程或水利水电工程或矿业工程专业的注册建造师证书、中级及以上职称证书和安全生产考核合格证书（B证）；
 （2）拟派本项目的技术负责人，必须具有建筑工程或公路工程或市政公用或水利水电工程或矿业工程或地质工程中级及以上相关技术职称；
 （3）拟派项目管理人员配备齐全、合理，包含造价员、材料员、施工员、质检员、安全员，且造价员须具备执业资格证书，安全员须具备安全生产考核合格证书（C证），材料员、施工员、质检员须具备上岗证书；
（4）拟派项目经理、技术负责人及其他管理人员具有所属社保局出具的该企业提交的社会基本养老保险证明。
（5）招标文件明确评标委员会资格评审中所需的其它必备要件资料。
4.具有国家部委、省级行政主管部门颁发的安全生产许可证；
5.投标人财务状况良好，（2015 ）—（ 2016 ）年度无亏损；
6.投标人在近三年没有违法违规违纪行为、严重违约和重大工程质量问题等不良记录

	7
	12
	合同形式：固定单价合同。

	8
	14
	本项目不组织集中踏勘现场，由投标单位自行踏勘，如果投标人自己不踏勘投标时视为已经踏勘过现场。

	9
	14.4
16
	本次招标不召开标前会，潜在投标人质疑请于2017年6月 11日12时前（北京时间）在重庆市永川区公共资源交易中心（http://www.yczyjy.cn/）质疑、答疑区提问。招标人的澄清或答疑于2017年6月13 日17:30时前重庆市永川区公共资源交易中心（http://www.yczyjy.cn/）质疑、答疑区发布。不管投标人是否在重庆市永川区公共资源交易中心（http://www.yczyjy.cn/）下载澄清或答疑，都视为投标人全部知晓有关招标过程和所有事宜。

	10
	17.2
	招标文件的修改：招标人要对招标文件进行修改或补充的，将于2017年6月13 日17:30时前在重庆市永川区公共资源交易中心（http://www.yczyjy.cn/）招标人补遗区发布。不管投标人是否在重庆市永川区公共资源交易中心（http://www.yczyjy.cn/）下载修改或补充内容，都视为投标人全部知晓有关招标过程和所有事宜。

	11
	21
	投标文件份数及标注：经济标正本一份，副本一份；商务标正本一份，副本一份。
投标报价表应参照《重庆市土地开发整理项目预算定额标准（试行）》（渝财建〔2014〕712号）编制。投标报价中，除报价清单外，投标时应同时提交完整的项目预算书，且为经济标的组成部分，并附电子文档一同报送。其中，投标报价部分表格必须按招标文件中工程量清单中的顺序和要求以MICROSOFT-EXCEL格式提供，否则将视为实质性不响应招标文件的要求，作无效投标处理。

	12
	24
	1.投标保证金提交方式：以投标单位基本账户（其他账户无效）转入指定帐户，未按要求转入的，视为实质性不响应招标文件要求，其投标文件无效，且不能进入开标程序。
2.投标保证金金额：  8    万元（人民币）。
3.投标保证金到账时间：
在投标截止时间3小时前投标保证金到达指定账户。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求，入账结果以交易中心开标现场进账列表显示为准。
4.指定账户：下列账户各投标单位任选其一：
4.1户  名：重庆市永川区公共资源综合交易管理办公室
4.2开户行：中国建设银行重庆市永川区支行
4.3账  号：50001143600050213316
4.4特别提示：投标人必须在付款凭证(银行进帐单)备注栏中注明“永川区大安街道高坡等（2）个村土地整理项目”字样

5.特别提醒
开标时，投标人需同时手持投标保证金进账回执单原件和复印件。不论任何原因，投标人不能出示投标保证金进账回执单原件和复印件或未足额提交投标保证金的，其投标文件无效，且不能进入开标程序。
6.投标保证金的退还
交易中心收到已备案中标通知书和招标人的书面通知后5日内，向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金；收到经项目监督部门备案的合同副本和招标人的书面通知后5日内，向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金将退还至投标人的银行基本账户。

	13
	25
	投标有效期：开标后90天，投标保证金有效期与投标有效期一致。

	14
	26.3
	投标限价：项目预算投资中工程施工费的85%为工程成本。其投标人的最终投标总报价和单项投标报价不得高于对应的最高限价或低于工程成本价，否则其投标将被视为实质上不响应招标文件而作为无效投标处理，且不纳入评标计算。
本次招标的投标总报价最高限价为：422.16万元（人民币），单项投标报价最高限价详见工程量清单及最高限价表。

	15
	26.4
	招标文件的答疑：投标人如对招标文件及其工程量清单有疑问或异议的，应于2017年6月13 日17:30时前（北京时间）在重庆市永川区公共资源交易中心（http://www.yczyjy.cn/）质疑、答疑区提问。招标人会对有疑问或异议的内容进行复核，并将结果于2017年6月13 日17:30时前在重庆市永川区公共资源交易中心（http://www.yczyjy.cn/）质疑、答疑区发布。不管投标人是否在重庆市永川区公共资源交易中心（http://www.yczyjy.cn/）下载澄清或答疑，都视为投标人全部知晓有关招标过程和所有事宜。

	16
	28
31
	投标截止时间：2017年7月3 日14：30 时（北京时间）。

接收投标文件时间：2017年7 月3 日14 时至同日14：30时。
递交地点：重庆市永川区公共资源交易中心，具体接标处以重庆市永川区公共资源交易中心（http://www.yczyjy.cn/）上公布的为准。
开标时间：同投标截止时间。
开标地点：重庆市永川区公共资源交易中心开标厅，具体开标厅以重庆市永川区公共资源交易中心（http://www.yczyjy.cn/）上公布的为准。

	17
	34.3
	保密：投标人须按照《中华人民共和国保密法》的规定，对招标人提供的所有文件负有保密义务。

	18
	35.1
	评标方法：综合评估法。

	19
	35.3.1
	本项目招标公告发布截止之日前，投标人在近三年没有违法违规违纪行为、严重违约和重大工程质量问题等不良记录。本项目招标公告发布截止之日前，近三年内被重庆市发改委、市国土房管局通报处罚并在其公众信息网上公布的单位、近三年内被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）收录失信记录的单位，或经举报查实有违法违规违纪、严重违约和重大工程质量问题等不良记录的中标候选人，取消其中标资格。

	20
	41
	招标代理服务费由招标人支付。

	21
	44
	履约保证金及民工工资保证金：中标人收到中标通知后5日内，签订合同前，由中标人按其中标金额的12%向招标人指定账户提交（其中，10%为履约保证金，2%为民工工资保证金），否则，取消其中标资格。提交时应以中标单位转账方式进行，不得以现金形式支付。履约保证金及民工工资保证金待项目通过区县级合同段验收合格后退还（注：若施工过程中中标人存在违约情形的，则退还扣除违约金后的剩余部分金额）。

	22
	
	各投标人应承诺递交的投标文件所列的现场拟派人员和设备全部参加本次工程施工。施工期间项目经理、技术负责人、施工员、质检员和安全员的资格证书由招标人统一保管，待工程通过区县级合同段工程验收合格后退还承包人。否则，按照有关规定处理。

	23
	
	项目管理人员职责
项目经理按招标施工方案和监理单位委派的总监理工程师依据合同发出的指令组织施工。
承包人投入本工程的施工人员花名单及特殊工种上岗证应报监理单位审查，并将复印件报发包人备案，项目管理人员的资质证书在监理审查合格后交发包人实行押证施工，待项目通过区县级合同段工程验收合格后退还承包人；承包人必须按投标时承诺的管理人员和设备进入现场施工，如不兑现，发包人有权按合同条款中的约定对承包人进行处罚。
投标书中承诺的管理人员除工作调离、重大疾病或死亡（工作调离需有辞职报告、调动函，重大疾病必须有县级以上医院诊断证明、住院发票，死亡必须有公安机关出具的死亡证明）等特殊原因需要更换外，任何单位和个人均无权同意替换。发包人采取不定期抽查，经抽查现场管理人员与备案人员不一致或无故不在现场的，发包人有权按合同条款中的约定对承包人进行处罚。
拟派项目经理、技术负责人及五大员施工期间每月驻工地时间不得少于合同条款中约定时间，确需离开现场的，需按合同条款约定履行相关批准手续。承包人项目管理人员每月驻现场天数少于合同条款约定或擅自离开施工现场的，发包人有权按合同条款中的约定对承包人进行处罚。
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	提醒：参加开标会的必须是本单位法定代表人或经本单位法人同意委托的委托代理人。其中，委托代理人需手持提交该委托代理人在本单位截至开标当月（即开标当月含10日前亦可截止上月，10日后须当月）连续半年及以上社保缴费证明复印件开标。否则，视为实质上不响应招标文件要求，投标文件无效，且不进入开标程序。
特别提醒:因营业税改增值税带来的税收调整的风险，由投标人自行承担。


第一章  总  则
1、适用范围
1.1本招标文件仅适用于本次招标。
1.2本次招标活动遵循中华人民共和国法律。
1.3本招标文件的解释权属于招标人。
2、定义
2.1“招标人”系指依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，进行招标的前附表中列明的招标人。
2.2“投标人”系指符合资格要求并向招标人提交投标文件的施工企业，且不得存在下列情形之一：
（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务的；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。
2.3“招标代理机构”系指负责组织本次招标活动前附表中列明的中介机构。
3、工程概况
3.1项目名称：永川区大安街道高坡等（2）个村土地整理项目

3.2工程性质：区级投资农村土地整理项目

3.3工程位置：永川区大安街道

3.4交通状况：永安镇毗邻东城和县城，两条省道穿境而过，一处空港、两处渔港坐落境内，交通设施比较完备。
3.5气候环境：永安镇地处温带季风气候区，虽濒临渤海，但大陆性季风影响明显，冬季干冷，夏季湿热，四季分明，2007年，年均气温14.1℃，较常年偏高1.4℃；极端最高气温36.9℃，极端最低气温-8.5℃，春 季日短，回暖较快，降水少、风速大，气候干燥。夏季气温高、湿度大，降水集中，易发生内涝。秋季时日稍短，气温急剧下降，雨量骤减，天高气爽，昼夜温差较大。冬季雨量稀少，寒冷干燥。主要气象灾害有霜冻、冰雹、干旱、大风、内涝、风暴潮等。年降水量483.0毫米，较常年偏少63.2毫米。年降水量583.6mm，较常年偏多37.4mm。降水主要集中在夏季，表现为春旱、秋旱。全年无霜期日数225天，较常年偏多9.5天。年日照时数2302.8小时，较常年偏少462.6小时。夏季盛行东南风，冬季盛行西北风，春季多东北风，秋季多西风。 
3.6工程建设内容：
包括项目区土地平整 、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持和其他工程。
4、招标范围
设计文件载明的土地平整 、灌溉与排水、田间道路。
5、招标方式
国内公开招标。

6、工期要求
见前附表。
7、工程质量标准及要求
7.1工程规范、标准和质量标准
本招标工程适用国家现行设计和施工验收规范和标准、本工程地方规范和标准以及本工程的具体技术要求。
详见施工图设计文件。
7.2工程质量要求：符合设计及相关规范要求，并通过有关单位、专家的评审和竣工验收。
8、资金来源
区级农村土地整治专项资金
9、投标人资格要求
具有满足本工程需要的项目管理班子且班子任一成员未承担在建市、区级农村土地整理项目或中标本批次农村土地整理项目（以投标截止日前一个工作日永川区国土资源和房屋管理局统计的名单为准）。
10、联合体投标
本次招标不接受两个以上（含两个）投标人以联合体方式针对本工程的投标。不允许投标人以任何方式参与本招标项目其他投标人的投标。否则，该投标及其参与的其他投标将会被拒绝。
11、分包或转让
投标人必须承诺一旦中标将承担工程承包责任，自行完成本次招标工程，不得违反合同约定进行转包或违法分包；否则将视为违约，招标人可以根据合同条款约定对承包人进行处罚。
12、合同形式
本工程采用固定单价合同。
13、投标费用
投标人应承担所有准备和参加投标的有关费用，无论投标结果如何，招标代理费由招标人支付。

14、现场踏勘及答疑
14.1投标人应踏勘现场以充分了解当地民情民意、工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他地方材料价格、运输、人工、物价等足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致对施工产生不利影响的情况的索赔或工期延长申请将被拒绝。
14.2投标人承担现场踏勘的责任和风险。踏勘现场的费用由投标人自行承担，踏勘现场过程中的安全责任由投标人自行负责。
14.3 招标人在现场踏勘中提供的口头资料和数据被投标人在编制投标文件时使用，招标人不对投标人使用上述资料和数据所作的分析和推论负责。
14.4现场踏勘后，招标代理机构将和招标人、设计单位一起对投标人提出的问题进行解答，投标人应于招标文件规定的统一质疑时间内在投标人须知前附表规定的网站上提出疑问，否则将视为认可和理解了招标文件的全部内容。
第二章  招标文件
15、招标文件的内容
15.1招标文件应阐明所需提供的工程及服务的范围、内容、要求和招标投标的程序等。招标文件包括：
（1）投标人须知及前附表
（2）通用合同条款
（3）专用合同条款
（4）工程量清单
（5）投标文件格式
（6）工程技术规范和要求
（7）初设方案（含文本、规划图、工程布局图、单体图，但预算书不得纳入招标文件）
（8）合同协议书及其它附件
（9）实质性响应条款及评标办法
15.2招标代理机构在发布招标文件后，投标截止时间15天前，按照投标须知前附表规定的方式发出的对招标文件的澄清或修改内容，也应为招标文件的组成部分，对招标人和投标人都具有约束作用。
15.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在投标人须知前附表规定的“网上提出质疑的时间”前提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。
15.4投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，根据招标文件有关条款规定其投标文件可能被评标委员会认定为废标，由此带来的风险由投标人自行承担。
16、招标文件的澄清
16.1要求对招标文件澄清的投标人，均应在前附表所列统一质疑时间截止前，在重庆市永川区公共资源交易中心（http://www.yczyjy.cn/）质疑、答疑区提出（应指明需澄清的问题来源于招标文件的页数、条款及行数）。招标代理机构将视情况予以澄清或答复，并将以投标人须知前附表规定的方式在网上通知投标人。
16.2本次工程招标是以初设方案为准，涵盖全部工程量。投标人在得到招标文件后，应根据招标文件中的工程量清单和图纸等相关资料，自行对工程量清单中的项目和工程数量进行复核。
17、招标文件的修改
17.1在递交投标文件截止日期15天以前，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行修改。
17.2招标文件的修改将按投标人须知前附表规定的方式通知投标人。
17.3为使投标人在准备投标文件时，有充分的时间对招标文件的修改进行研究考虑，招标人可根据实际情况，酌情推迟提交投标文件的截止日期，并在投标人须知前附表规定的网站上发出补遗通知。
17.4招标文件的澄清、答疑将构成招标文件的组成部分，对招标人、招标代理机构和投标人都具有约束力。
17.5投标人不得在报价时自行修改招标人提供的工程量清单，否则将作为无效投标处理。
18、测绘规划设计资料
招标人声明由其提供的测绘、规划设计资料及有关施工现场的资料和数据均是以诚实可信的态度提供的，是招标人现有的和客观的，招标人不对投标人据上述资料、数据而作出的推论、判断、理解、结论和任何决策负责。

第三章  投标文件编制
19、投标文件的语言
投标文件及投标人与招标人、招标代理机构就有关招标问题的所有来往函电、信件均应使用简体中文。
20、计量单位
20.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
21、投标文件的组成
21.1投标文件由经济标、商务标组成。
21.2经济标应包括以下文件（正本一份，副本二份）：
（1）投标函；
（2）已定子项报价；
（3）投标报价表；
（4）单价分析表；
（5）预算表；
（6）主要材料价格表；
（7）报价的其他说明资料；
（8）预算表电子光盘一份。
21.3商务标主要包括下列内容（正本一份，副本二份）：
（1）营业执照复印件；
（2）资质等级证书复印件；
（3）安全生产许可证复印件；
（4）质量体系证书复印件；
（5）法定代表人及委托代理人身份证明，并附社保缴费证明复印件一份；
（6）近三年经有审计资质的会计师事务所审核的财务报表复印件；
（7）项目管理机构配备情况；
（8）拟投入本工程的主要施工管理人员表，包括项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、造价员等，并附社保缴费证明复印件一份；
（9）项目经理简历表，并附身份证正反双面同页、注册建造师证、执业资格证、职称资格证和安全生产考核合格证书（B证）复印件一份；
（10）技术负责人简历表，并附身份证正反双面同页及职称资格证书复印件一份；
（11）拟投入本工程的五大员表，包括施工员、质检员、安全员、材料员、造价员身份证正反双面同页及岗位证书复印件一份；
（12）按照招标文件要求，能充分响应评标办法的其他材料。
注意：以上要求的材料均要求提供原件在评标时查验（但身份证除外）。所有复印件需同比例尺复印，无缺损，清晰可辩（禁止缩印或扩大），否则视为实质性不响应招标文件，将作为资审不合格。
22.投标文件格式
22.1投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标函。
22.2所有投标文件的正文应当按以下要求排版制作（不分正副本）：
（1）全文采用MICROSOFT-WORD2000以上版本单面或双面打印；
（2）封面及正文纸张一律采用70克A4白色复印纸； 

（3）所有文字均采用宋体；
（4）各独立完整本胶装成册，页数过多时，应当本着突出重点的原则予以缩减，但不得分册装订。
23、投标文件的签署
23.1投标人应按本须知前附表所要求的份数提交投标文件。
23.2 投标文件均需打印或复印成黑色，字迹应清晰易于辨认。投标文件的正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
23.3 投标文件经济标（正副本）的每一页均应加盖投标人公章和法定代表人签字。
23.4投标文件应无涂改、行间插字或增删。如有修改，修改处应由投标人的法定代表人签字。
24、投标保证金
24.1投标保证金为投标文件的必须要件。投标人应在投标截止时间前提交投标最高限价2％的投标保证金，具体金额见投标人须知前附表，投标保证金金额或有效期不符合本规定的，投标人的投标将被拒绝。
24.2投标保证金币种为人民币。
24.3投标保证金具体提交方式详见投标人须知前附表相关规定。
24.4未按规定提交投标保证金的投标将被拒绝。
24.5投标保证金退还方式详见投标人须知前附表相关规定。
24.6发生以下情况投标保证金将被没收：
（1）开标后，投标人在投标有效期内撤回投标的；
（2）投标人中标后无正当理由、不与招标人签订合同的；
（3）经查证，有围标、串标、挂靠行为的；
（4）投标人提交的所有投标文件（含报名文件）等资料有虚假材料的；
（5）经查证，有违反国家法律、法规的或其他禁止行为。
24.7若按上述 24.6 条没收了投标人的投标保证金后，投标人还应负责赔偿由于投标人上述过失给招标人及招标代理机构造成的损失，招标人及招标代理机构保留进一步索赔的权力。
25、投标有效期
25.1投标有效期为90天(从开标之日起以日历天计算 )。投标有效期比规定短的将被视为不响应招标文件而予以拒绝。
25.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标代理机构可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式如面交、传真等。投标人可以拒绝招标代理机构的这种要求但不被没收投标保证金；同意延长有效期的投标人既不能被要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。
26、投标报价
26.1投标报价范围
投标人投标报价范围应为招标文件规定的招标范围。
26.2计价依据、工程量计算规则
本工程招标的计价及工程量计算按照招标人给定的工程量清单格式进行自主报价，报价应包含完成工程的成本、利润、税金、各种风险(包括施工过程中材料价格涨价等)、为完成本工程所需的临时工程以及相应的施工措施（包括工作区域内由本工程施工产生的余土、渣土、垃圾及其他废弃物外运处理等）、施工过程中的水电费、工程多次竣工验收等所有费用。招标人提供的工程量清单由投标人根据施工图纸自行复核。
招标人确定的料场、渣场等仅供投标人参考，其运距和报价由投标人自行确定，由此产生风险投标人自行承担，不得因与招标人提供有差异而向招标人进行任何索赔。
26.3 控制价
本工程设置投标最高限价，本次招标的投标最高限价见投标人须知前附表，项目预算投资中工程施工费的85%为工程成本。其投标人的最终投标总报价和单项投标报价不得高于对应的最高限价或低于工程成本价，否则其投标将被视为实质上不响应招标文件而作为无效投标处理，不纳入评标计算。
26.4投标报价应遵循的事项：
1、招标人提供的工程量清单由投标人根据施工图纸自行复核，如对招标人所提供的工程量清单有疑义（包括工程量不符、漏项、错项等），应按照“前附表”规定时间和方式提出。招标代理机构将对有疑义的内容进行复核，并将结果在投标人须知前附表规定的网站上通知所有投标人，除合同规定可以进行调整的事项外，在合同实施期间不得变动。
2、工程量清单计价采用综合单价计价。即在单价中应包含完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、税金、利润和施工过程中的水电费等，并充分考虑各种风险因素；一旦中标后，招标人不接受中标人以组价不当（包括但不限于对工作内容理解的偏差、工料消耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费决策等原因）为理由而主张的任何损失或索赔。
3、投标人必须按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。投标报价的每一项目只允许有一个报价。任何同一项目出现有选择的报价将不予接受，并按无效投标处理。投标人未填单价或合价的单项工程项目，将被视为该单项工程项目报价已包含到其他项目报价中。
4、施工临时工程报价，由投标人自行了解清楚工程现场情况，并根据企业自身实力和施工组织设计自主报价，其风险自行承担。招标人不接受任何理由的索赔。
5、投标人应踏勘现场以充分了解当地民情民意、工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他地方材料价格、运输、人工、物价等足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致对施工产生不利影响的情况的索赔或工期延长申请将被拒绝。
6、招标人在有条件的情况下提供施工用水、电接口，否则投标人自备发电机和自行抽水。如有水、电接口，投标人必须结合施工场地供水、供电的实际情况，负责从接口至施工现场的施工用水的管道及临时用电线路的铺设，并根据实际情况还需配备必要的发电设备，由此发生的所有费用应包含在投标报价中。
7、本项目验收办法按照中华人民共和国国土资源行业标准《土地整理项目验收规程》（TD/T 1013-2013）、《土地整理工程质量检验与评定规程》（TD/T 1041-2013）和市级国土资源行政主管部门的规定执行，可能存在多次、多级别、多时段的工程质量和数量检查，投标人有义务到场配合检查。

第四章  投标文件的递交
27、投标文件的密封和标记
投标文件应按下列要求制作，否则，招标人有权拒绝接受投标。
27.1投标人应将投标文件装入密封袋内（密封袋按重庆市建委（渝建招发〔2012〕2号）文第十二条规定执行，由各投标人自行购买），将经济标和预算表电子光盘装入“投标函部分小袋”后加盖投标人公章密封，将商务部分装入“商务部分小袋”后加盖投标人公章密封，然后将两个部分统一装入投标文件大袋中用封条加盖投标人公章密封；投标人递交的投标文件小袋的正面应当贴A4纸标明招标编号、工程名称、投标人名称及“经济标”、“商务标”字样，投标文件大袋封条上应注明“请于2017年    月    日    时    分（开标时间）之前不准启封”的字样。
27.2所有投标文件必须采用不可拆卸的胶装方式，装订必须牢固。
27.3所有投标文件的外层密封袋的封口处均应加盖投标人公章密封。
27.4 投标人按评标要求提供证件及相关材料等原件的，将需提交专家评委会查验的原件和资料清单用密闭袋密封后，并在封口处加盖投标人公章，在递交投标文件的同时递交给招标代理机构。否则，导致其投标文件无效。
28、投标文件的递交
28.1本次招标的递交投标文件截止时间见前附表。
28.2投标文件必须由投标人将投标文件按本投标须知中的规定进行密封和标记后，按招标文件中注明递交投标文件截止时间之前送至递交地点面交招标代理机构方为有效，本次招标不接受其它形式递交的投标文件。
28.3如果招标人修改招标文件延迟递交投标文件截止时间时，则按招标人修改通知上注明的新的递交投标文件截止时间递交。
28.4递交投标文件截止时间以后递交投标文件，均将被招标人及招标代理机构拒绝接收。
28.5投标人递交的所有文件、资料和物品不予退还（资格审查原件除外）。
28.6 资格审查所需查验原件经评标委员会查验后，评标结束退还。若提供原件不完整或缺失的，其投标人资审结论为不合格；若提供原件查证为虚假的，将没收其投标保证金，纳入市国土房管局不良记录名单，并报市建设部门。
29、投标文件的补充、修改和撤回
29.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但该补充、修改或撤回的书面通知须在递交投标文件截止时间之前送达招标人,且该通知须加盖投标人公章和投标人的法定代表人签字方为有效。
29.2投标截止日期之前对投标价格的修改应附有相应细目的单价和最终投标价格，否则其修改无效。
29.3投标人对投标文件补充、修改的书面材料或撤销的通知应按本须知的规定进行签署、密封、标注和递送，并注明“补充投标文件”、“修改投标文件”或“撤销投标”字样。
29.4在递交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改和撤回。
29.5投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销其投标文件。否则其投标保证金将按规定被没收。
30、投标人的替代方案
本次招标无需投标人提交替代方案。
第五章  开标
31、开标
31.1招标代理机构将在招标文件前附表中注明的时间和地点组织公开开标。开标中，各投标人需手持法定代表人或委托代理人本人身份证原件、投标保证金进账回单原件、基本账户开户许可证复印件和法定代表人或委托代理人社保缴费证明复印件开标。否则其投标文件无效，且不进入开标程序。
所有到会的投标人都应在开标记录表上签字确认，未在开标记录表上签字确认的投标人，视为其默认开标结果。
31.2如果招标人修改招标文件延迟递交投标文件截止时间时，则按招标人修改通知上注明的新的开标时间开标。
31.3开标时，监督人或公证人将当众查验投标文件的密封情况，确认无误后，由招标代理机构拆封、唱标，依次宣读投标人名称、签章情况、投标总报价、工期、质量承诺、是否提交了投标保证金等，以及招标代理机构认为合适的其他内容并加以记录。
31.4唱标完毕后，各投标人代表、行政监督部门代表或其它监督人员、公证人、招标人代表和唱标人在开标记录上签字确认。
32、无效投标
投标文件属下列情况之一的，招标代理机构提请行政监督部门代表或其它监督人员、公证人、招标人代表判定后，有权在开标现场将其作无效投标处理：
（1）投标人法定代表人或委托代理人未按招标要求参加开标会的；
（2）投标文件未按照要求进行密封和标记；
（3）未按本投标须知要求提交有效投标保证金的；
（4）投标人在开标现场无礼取闹破坏开标现场秩序经劝阻无效的；
（5）投标人的最终投标总报价高于（或等于）投标总报价最高限价或低于总成本价，或单项投标报价高于（或等于）单项投标报价最高限价或低于单项成本价的；
（6）投标文件中报价出现严重错误或内容不全致使影响正常评标的；
（7）不符合第一章第2.2项规定的；
（8）其他违反招投标法律、法规的。

第六章  评标
33、评标机构
33.1 招标人将根据《中华人民共和国招标投标法》和国家计委等七部委联合颁发的《评标委员会和评标办法暂行规定》的规定组建评标委员会。
33.2评标委员会全权负责评标工作，并邀请有关政府行政主管部门、监督部门和其它监督人员以及公证人对评标过程进行全过程监督。评标时由评委推举产生评标委员会主任1名，主持评标工作，评委主任与其他成员具有同等表决权。
33.3评标委员会直接在市评标专家库中随机抽取5名包含农用地开发整理、建筑工程和经济（工程造价）等方面的专家组成。

33.4评标委员实行主动回避制度。
34、评标原则
34.1评标委员会应遵循公平、公正、科学、择优的原则，对投标人递交的投标文件进行评审。
34.2招标文件及其澄清、补充、答疑文件和投标文件是评标工作的首要依据，投标文件必须符合招标文件的要求。
34.3评标活动应严格保密，并在政府行政监督部门代表或其它监督人员的监督下进行。
35、评标方法及内容
35.1本次评标采用综合评估法。
35.2评标细则
1、经济标（100分）
（1）投标人报价（50分）
各投标人根据本工程初设方案、工程量清单及施工现场实际情况，结合投标人自身的企业实力和市场行情，自主报价。
由所有投标人（无效投标的除外）的投标总报价平均值，与开标现场随机确定的理想标底（投标总报价最高限价的92%-98%取整）按50%权重进行加权平均，形成复合标底。以复合标底为最优报价，得满分50分；投标人投标总报价与最优报价相比，每上浮1％扣1分，每下浮1％扣0.5分（保留至小数点后两位）。
（2）综合单价分析（50分）
①对在工程量清单中选取的 5 个对工程有重大影响的单项子目（每个单项子目5分，共计25分）进行综合单价分析（具体子项如下表）。
招标文件确定的单价分析项目一览表
	序号
	清单编号
	项目名称
	考核内容
	分值

	1
	1.1.1.4.2
	干砌毛条石
	单价
	5

	2
	3.1.8.2
	水泥稳定碎石基层 水泥含量6% 压实厚度 20cm 实际:15
	单价
	5

	3
	3.1.4.3
	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 实际:20
	单价
	5

	4
	3.1.8.3
	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 实际:20
	单价
	5

	5
	3.2.1.2
	120MM厚C20砼路面
	单价
	5

	注：标前确定的清单子项编号、项目名称及单价最高限价不能重复。


在报价文件启封前，在行政监督部门代表或其它监督人员和公证人监督下，再在开标现场随机抽取工程量清单中（除已经确定的子项目外）的5 个单项子目（每个单项子目 5 分，共计 25 分）的综合单价进行分析。
②评标委员会先对投标人的综合单价合理性进行审查。经评标委员会认定投标人综合单价不合理或恶意报价的，综合单价分析计0分（其单价不纳入评标标准计算）。
③对招标文件确定的和随机确定的单项子目评审时，由所有投标人（开标现场无效投标的除外）同一单项子目综合单价算术平均值，与评标现场随机确定的理想标底（同以上“（1）投标人报价”中确定的理想标底比例）按50%权重进行加权平均，形成复合标底。
各投标人的同一单项子目的综合单价与复合标底相比，相等得满分 5分，每增加1％扣0.2分，每减少1％扣0.1分(计分采用插入法计算，保留至小数点后两位)。每个单项子目扣减最多 5分。
35.3资格审查：资格审查采用合格制，以下资审内容任何一项不满足合格标准，则投标文件无效。
35.3.1资格审查合格标准
	序号
	项目内容
	合格条件
	投标申请人具备的条件或说明 

	1
	资质等级专业类别
	具有建筑工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上或水利水电工程施工总承包三级及以上或公路工程施工总承包三级及以上地质灾害防治工程施工丙级及以上资质。
	提供有效的资质等级证书副本复印件，原件备查。

	2
	营业执照
	具有工商行政管理部门颁发的有效营业执照。
	提供有效的企业法人营业执照副本复印件，原件备查。

	3
	安全生产许可证
	行政主管部门颁发的企业安全生产许可证。
	提供有效证书复印件，原件备查。

	4
	质量保证体系
	具备质量体系认证证书，且在有效运行期内。
	提交质量体系认证证书、年审通知书或年检标识复印件，原件备查。

	5
	财务状况
	财务状况良好，2015---2016年度无亏损。
	提交2015-2016年度经有审计资质的会计师事务所审核的财务报表复印件，原件备查。

	6
	项目
经理
资格
	具备国家部委或省级行业主管部门颁发具有二级及以上建筑工程或公路工程或水利水电工程或市政公用工程或矿业工程专业注册建造师证，执业资格证、中级及其以上职称证书、安全生产考核合格证书（B证）。
	提供注册建造师证，执业资格证、中级及其以上职称证书，本公司为其缴纳的社保证明材料复印件，原件备查。         

	7
	技术
负责人
资格
	必须具有建筑工程或公路工程或市政公用或水利水电工程或矿业工程或地质工程中级及以上相关职称证书。
	提供中级工程师及以上职称证书，本公司为其缴纳的社保证明材料复印件，原件备查。

	8
	施工项目班子五大员配备及要求
	拟派项目管理人员配备齐全、合理，包含造价员、材料员、施工员、质检员、安全员，且造价员须具备执业资格证书，安全员须具备安全生产考核合格证书（C证），材料员、施工员、质检员须具备上岗证书；
	项目班子人员配备齐全，提供项目班子配备人员上岗证书复印件和本公司为其缴纳的社保证明材料复印件，原件备查。

	9
	信誉
	本项目招标公告发布截止之日前，投标人在近三年没有违法违规违纪行为、严重违约和重大工程质量问题等不良记录。
	本项目招标公告发布截止之日前，近三年内被重庆市发改委、市国土房管局通报处罚并在其公众信息网上公布的单位，近三年内被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）收录“失信记录”的单位，或经举报查实有违法违规违纪、严重违约和重大工程质量问题等不良记录的中标候选人，取消其中标资格。

	10
	拟派人员在岗情况
	具有满足本工程需要的项目管理班子且班子任一成员未承担在建市、区级农村土地整治项目或中标本批次农村土地整治项目
	以投标截止日前一个工作日,永川区国土资源和房屋管理局统计的名单为准

	注：若不能按招标要求提供指定原件的，需补充提交有关行政主管部门出具的合法证明。


35.3.2资格审查要求：
（1）评标时，将投标人递交的各种证书及相关证明材料等原件，交由评标委员会查验，未提交或提供不完备的投标人将被认为资格审查不合格；
（2）地质灾害相应专业指：地质工程（包括探矿、物探、化探、钻探、勘探坑探）、工程地质、水文地质、环境地质、岩土工程、水工环地质专业；
36、评标程序
36.1评标委员会应当首先熟悉工程项目基本情况、招标文件（招标公告、投标人须知前附表）、评标办法及评标中涉及的计算表格；同时，了解开标情况和存在的各类问题，对出现异常情况，认定为废标且不能纳入评标基准价计算的，在评标报告中作出评审说明，并出具《废标说明》和签字确认。
36.2对各投标人的投标报价进行算术校核，以修正其计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
（2）单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人拒不接受评标委员会修正后的合理报价，将被认定为废标。
36.3评标委员会对投标人和经修正的报价进行详细评审并打分。详细评审主要是针对投标文件的完整性与符合性进行评审，判定其是否满足招标文件的实质性要求；属于废标标准的，应认定其投标人为废标，并出具《废标说明》和签字确认，对被认定为废标的投标文件将不再进行评审和评标计算。
36.4评标委员会将评审打分情况汇总后，得出各投标人的最后得分，对得分排名前10名的投标人递交的投标文件（商务标及原件）进行资格审查，当资审合格投标人不足3家时从首次确定的进入详细评审和资格审查的10家投标人以外的投标人中按得分由高到低依次递补。
36.5评标委员会将评审合格的得分前3名的依次推荐为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人（如评审合格的投标人得分相同，总报价低者优先，总报价相同则由评委会现场随机确定中标候选人的顺序）。
36.6全部投标人资格审查结束后，合格的投标人如少于3家时，经评标委员会认定仍然具有竞争性和合理性，可以继续评审并推荐中标候选人。
36.7评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标或按照有关规定办理。
37、废标认定
投标人递交的投标文件出现以下任一情况的，评标委员会可以将其认定为废标：
（1）投标文件的经济标未加盖投标人公章和无投标人法定代表人签字任一情形的；
（2）投标人提交的投标文件存在缺失不完整，并对评标有影响的和提供虚假材料的；
（3）任何同一项目出现有选择性报价的；
（4）投标人未按招标人提供的工程量清单列出的工程项目和工程量填报单价和合价的；
（5）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以提供虚假资料等其他弄虚作假方式投标的；
（6）对其投标文件中的错误，拒不接受评标委员会的合理修正的，包括投标人拒不接受评标委员会修正后的合理报价的；
（7）招标文件中已规定视为废标和其他违反招投标法律、法规的。
38、评标纪律
38.1开标后，直至授予中标人合同止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料信息以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密，所有参加评标的人员（包括评标委员会成员、监督人、公证人、工作人员）都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。
38.2在评标过程中，除非根据评标委员会的要求，投标人不得主动与招标人和评标委员会的任何成员接触，不得有任何游说、贿赂等影响评标委员会任何成员公正、客观地进行评标的行为。投标人对招标人或评标委员会任何成员施加影响的任何企图和行为，都将有可导致其投标文件被废止、取消投标资格、取消中标资格和没收投标担保。
38.3确定中标人后，招标人有权对未中标人就评标过程以及未能中标原因的提问不作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
第七章  授予合同
39、定标
39.1按《评标委员会和评标方法的暂行规定》的要求，评标委员会推荐前3名为中标候选人进行公示。招标人应确认公示合格的第一中标候选人为中标人，有不良记录的，取消中标资格，由第2名中标，依次类推。如果投标人在同一批次土地整理项目施工招标中同时在两个及以上项目排名第一且拟派项目管理班子任一成员相同的，只能中标金额最大的标段。
39.2除非第一中标候选人放弃中标、拒不向招标人提供履约保函，或因不可抗力提出不能履行合同，在《中标通知书》生效后提出不能按投标文件中承诺的条件履行签约行为的或在5个工作日内未与招标人衔接签约的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人，依此类推。
40、招标人拒绝投标的权力
40.1如评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求而否决了所有投标，招标人有权依据评标委员会的评标报告拒绝所有不合格的投标，依法重新招标，并不予承担由此给各投标人带来任何损失。
40.2 因招标前提条件改变或有关行政监督部门发现招标活动存在不符合要求而宣布招标无效，应依法重新招标的，招标人不予承担由此给各投标人带来的任何损失。
41、中标服务费
本项目的招标代理服务费由招标人支付。
42、中标通知
42.1中标候选人经公示不少于3个工作日且无异议后，招标代理机构报招标人同意后，向中标人发出《中标通知书》。
42.2《中标通知书》作为合同的组成部分。
42.3在中标人与招标人签订合同后，招标代理机构将及时通知其它未中标的投标人，并按照投标须知的相关规定退还其投标保证金。
43、签订合同
43.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立工程承包合同。
43.2 中标人在规定时间内不与招标人衔接合同签约事项、以及不能按投标文件中承诺的条件履行签约或放弃中标不履行合同等，则招标人将废除其投标，其投标保证金将不予退还，给招标人造成的损失超出投标保证金数额的，还应当对超出部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时，招标人可以确定第二中标候选人为中标人，依此类推。
44、履约保证金
44.1中标人在接到中标通知书5日内，按中标通知书规定金额提交履约金后，并在规定的时间内签订合同。履约保证金的退还时间按投标人须知前附表约定。
44.2经评标委员会认定中标人报价低，有履约风险的，中标人提交履约保证金同时提交风险保证金，其金额为中标金额与投标总报价最高限价的差额，并在中标通知书中明确金额。
45、投诉
按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，投标人认为招标投标活动不符合有关要求的，有权向政府行政监督部门提出异议或投诉，投诉电话：023-49860054（永川区纪委驻区国土房管局纪检组），但投标人不能借此向招标人及其代理机构施加任何影响。
有下列情形之一的投诉，将不予受理：
（一）投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；
（二）投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；
（三）投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过投诉时效的；
（五）已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据的；
（六）投诉事项应先提出异议没有提出异议、已进入行政复议或行政诉讼程序的。
46、其他
46.1 本次招标中涉及的所有构成招标文件的各个组成部分都是有关各方的劳动成果，未经招标人及招标代理机构书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本工程投标的其他目的。
第二卷  合同格式与条款
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称： 永川区大安街道高坡（2）个村土地整理项目                              。
2.工程地点： 永川区大安街道二郎坝村                              。
3.工程立项批准文号：   渝国土整备[2016]45号                            。
4.资金来源：区级农村土地整治专项资金   。
5.工程内容：本项目施工招标文件所示全部工程，包括设计文件和工程量清单所示全部内容。
6.工程承包范围：本项目招标文件和工程量清单所示全部工程施工内容。
二、合同工期
计划开工日期：      年     月    日。
计划竣工日期：      年     月    日。
工期总日历天数： 180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、工程数量和质量标准以及项目功能
工程质量合格，并达到国土资源行业标准《土地整理工程质量检验与评定规程》(TD/T 1041-2013)、《土地整理项目验收规程》（TD/T 1013-2013）等要求。工程数量要按批准的规划设计建设标准、建设内容、建设规模完成。项目竣工后各单项工程发挥作用，得到项目区大多数群众的好评。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥          元)；
2.合同价格形式：固定单价合同。
五、项目经理
承包人项目经理：            。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录 ；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于      年     月    日签订。
十、签订地点
本合同在                      签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自​发包人、承包人双方签字盖章后   生效。
十三、合同份数
本合同一式4份，均具有同等法律效力，发包人执1份，承包人执1份，区国土房管局1份，区农村土地整理中心1份。
发包人：  (公章)                            承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                   （签字）
组织机构代码：                              组织机构代码：
地  址：                                    地  址：
邮政编码：                                  邮政编码：
法定代表人：                                法定代表人：
委托代理人：                                委托代理人：
电  话：                                    电  话：
传  真：                                    传  真：
电子信箱：                                  电子信箱：
开户银行：                                  开户银行：
账号：                                      账号：
第二部分 通用合同条款
1. 一般约定
1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
    1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
    1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。
1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费等。
1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.5 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附录；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供和交底
发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。
因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
1.6.2 图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.3 图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。
1.6.4 承包人文件
承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.8严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。
1.9化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.2场外交通
发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。
1.10.3场内交通
发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.10.4道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
1.11知识产权
1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.12保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
1.13工程量清单错误的修正
除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
2. 发包人
2.1 许可或批准
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的批准或备案。
因发包人原因未能及时办理完毕前述批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
2.2 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
2.3 发包人人员
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。
发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
2.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
2.4.4 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2.5 资金来源证明及支付担保
除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时报请市国土房管局组织竣工验收。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1） 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
（10）应履行的其他义务。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。
3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。
3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
3.3 承包人人员
3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。
3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
3.4 承包人现场查勘
承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
本工程除劳务分包外，不得进行其他分包。承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到市级/区县级竣工验收意见下达之日止。
（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在竣工验收意见下达前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。
监理人在施工现场的办公、生活场所及费用承担按专用合同条款执行。
4.2监理人员
发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。
4.3监理人的指示
监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人先行承担相应责任，并按监理合同（协议）进一步追究监理人的责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。
监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
4.4 商定或确定
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
5. 工程质量
5.1质量要求
5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
5.2质量保证措施
5.2.1 发包人的质量管理
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。
5.2.2 承包人的质量管理
承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
5.2.3 监理人的质量检查和检验
监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。
监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.1承包人自检
承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。
5.3.2检查程序
除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
5.3.3 重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.3.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
5.4不合格工程的处理
5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
5.5 质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。
6.1.2 安全生产保证措施
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
6.1.3特别安全生产事项
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
6.1.4 治安保卫
除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 安全文明施工费
承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.7 紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.8 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
6.1.9 安全生产责任
6.1.9.1 发包人的安全责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（2）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
（3）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.1.9.2 承包人的安全责任
由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人、承包人自身人员以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
6.2 职业健康
    承包人应按照国家相关法律法规保障参与项目工程建设劳动者的相关权利。
6.3 环境保护
承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7. 工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1施工组织设计的内容
施工组织设计应包含以下内容：
（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图；
（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划；
（5）施工机械设备的选用；
（6）质量保证体系及措施；
（7）安全生产、文明施工措施；
（8）环境保护、成本控制措施；
（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的编制
承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。
7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。
7.3.2 开工通知
发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
7.4测量放线
7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。
7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。
施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
7.5工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供基础资料的；
（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）因发包人原因未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
（5）因发包人原因未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（7）专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。因监理人原因导致工期延误造成的损失，由发包人先行代偿。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
7.6 不利物质条件
不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
7.8暂停施工
7.8.1发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
7.8.2 承包人原因引起的暂停施工
因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。
7.8.3 指示暂停施工
监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。
7.8.4 紧急情况下的暂停施工
因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
7.8.5 暂停施工后的复工
暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。
承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
7.8.6 暂停施工持续56天以上
监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。
暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。
7.8.7 暂停施工期间的工程照管
暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
7.8.8 暂停施工的措施
暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。
8. 材料与设备
8.1承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
8.2材料与工程设备的接收与拒收
8.2.1 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.3材料与工程设备的保管与使用
8.3.1 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.4禁止使用不合格的材料和工程设备
8.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
8.5 样品
8.5.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：
（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
8.5.2 样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
8.6材料与工程设备的替代
8.6.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：
（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
（2）发包人要求使用替代品的；
（3）因其他原因必须使用替代品的。
8.6.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：
（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（4）替代品与被替代产品的价格差异；
（5）使用替代品的理由和原因说明；
（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。
8.6.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。
8.7施工设备和临时设施
8.7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。
8.7.2要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.8材料与设备专用要求
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。
9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。
9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
9.2取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。
9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
9.4现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
10. 变更
10.1变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
10.2变更权
发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理设计变更等审批手续。
10.3变更程序
10.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应在报市国土房管局/区县国土房管局批准后，通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
10.3.2 监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人在报市国土房管局/区县国土房管局批准后同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人在报市国土房管局/区县国土房管局后不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
10.3.3 变更执行
承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。
10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，按专用合同条款执行。
10.4.2 变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内报市级/区县国土行政主管部门审批。发包人逾期未报市级/区县国土行政主管部门审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整在变更审批部门批准后计入最近一期的进度款中支付。
10.5承包人的合理化建议
承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
10.6变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
11. 价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
本合同约定，合同价格不因市场价格波动作任何调整。
11.2法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，按法律规定办理；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1、单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在项目资金拨到发包人账上7天内支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在竣工验收意见下达前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
12.3计量
12.3.1 计量原则
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
12.3.2 计量周期
除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
12.3.3 单价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人或发包人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人或发包人进行复核或抽样复测，并按监理人或发包人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人或发包人要求参加复核或抽样复测的，监理人或发包人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.4工程进度款支付
12.4.1 付款周期
除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。
12.4.2 进度付款申请单的编制
除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（6）对已签发的进度款支付审批表中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单的提交
单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付审批表。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付审批表。
发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付审批表。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付审批表或临时进度款支付审批表签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人签发进度款支付审批表或临时进度款支付审批表，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
12.4.5 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付审批表进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
12.4.6 支付分解表
1、支付分解表的编制要求
（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；
（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；
（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。
2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批
除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。
12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
13. 验收
13.1分部分项工程验收
13.1.1 分部分项工程验收即为《土地整理项目验收规程》（TD/T1013—2013）定义的中间验收，其质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。
13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。
分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。
13.2合同段验收和竣工验收
13.2.1合同段工程验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请合同段验收：
（1）中间验收合格；
（2）项目通过工程监理单位、乡镇政府监理和农民监督代表确认建设任务全部完成；
（3）资金拨付及使用情况符合合同约定及相关管理规定。
（4）项目区农民群众和农村集体经济组织满意度较高，未发现拖欠民工工资现象；
（5）合同工程质量控制和检测资料完备；
（6）工程具备投入使用、运行条件。
（7）已完成市农村土地整理中心组织的工程复核工作。
13.2.2合同段工程验收程序：
除专用合同条款另有约定外，承包人申请合同段验收的，应当按照以下程序进行：
（1）承包人向监理单位提出验收申请，监理单位应于收到验收申请14天内组织中间验收。
（2）监理单位中间验收合格，书面确认项目已具备合同段验收条件，7天内报请发包人组织合同段验收。
（3）项目承担单位自收到监理人转交的合同段验收申请和中间验收合格14天内组织相关验收人员开展验收工作；
（4）签署合同段工程验收意见书；
（5）验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（6）验收合格并按照合同段工程验收意见整改完毕的，移交合同段工程。
除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织合同段验收的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
13.2.3竣工日期
工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。
13.2.4 拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在市级/区县国土行政主管部门竣工验收意见下达后7天内完成工程的移交。
发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。
承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。
13.3施工期运行
13.3.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
13.3.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。
13.4竣工退场
13.4.1 竣工退场
市级/区县国土行政主管部门竣工验收意见下达后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：
（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
13.4.2 地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内报市国土房管局审批。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未报市国土房管局审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为同意付款。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在市/区县财政局下达项目决算报告，并取得市级/区县按决算金额拨入的资金尾款后的14 天内签发竣工付款审批表，并完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款审批表有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款审批表后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款审批表，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
14.3 甩项竣工协议
发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期满后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
14.4.2 最终结清和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在审批完毕最终结清申请单同意支付且资金到账后 7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人最终结清申请单的审批有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。
15. 缺陷责任与保修
15.1 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
15.2 缺陷责任期
15.2.1 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
15.2.2 工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期最长不能超过24个月。
15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
15.2.4除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止手续。
15.3 质量保证金
经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
按专用合同条款执行。
15.3.2 质量保证金的扣留
按专用合同条款执行。
15.3.3 质量保证金的退还
发包人应按14.4款〔最终结清〕的约定退还质量保证金。
15.4 保修
15.4.1保修责任
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
15.4.2 修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
15.4.3 修复通知
在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
15.4.4 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
15.4.5 承包人出入权
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（6）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（7）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
发包人发生除本项第（6）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.1.3 因发包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。
16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：
（1）合同解除前所完成工作的价款；
（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（6）按照合同约定应退还的质量保证金；
（7）因解除合同给承包人造成的损失。
合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人投入项目管理人员与投标文件中承诺人员不一致的，且未征得发包人同意的；
（9）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.2.3 因承包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款审批表，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
16.2.5采购合同权益转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
16.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。
17.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
17.3 不可抗力后果的承担
17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
17.4 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7）双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
18.2 工伤保险
18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.3其他保险
发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。
18.4持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
18.5 保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
18.6 未按约定投保的补救
18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。
18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。
18.7 通知义务
除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
19. 索赔
19.1承包人的索赔
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
19.2 对承包人索赔的处理
对承包人索赔的处理如下：
（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；
（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；
（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
19.3发包人的索赔
根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
19.4 对发包人索赔的处理
对发包人索赔的处理如下：
（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。
19.5 提出索赔的期限
（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款审批表后，应被视为已无权再提出在市级/区县国土行政主管部门竣工验收意见下达前所发生的任何索赔。
（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出市级/区县国土行政主管部门竣工验收意见下达后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清手续时终止。
20. 争议解决
20.1和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.2调解
合同当事人可以就争议请求项目行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.3争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。
20.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
20.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：                                  。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                                  ；
资质类别和等级：                                  ；
联系电话：                                  ；
电子信箱：                                  ；
通信地址：                                  。
1.1.2.5 设计人：                                  
名    称：                                  ；
资质类别和等级：                                  ；
联系电话：                                  ；
电子信箱：                                  ；
通信地址：                                  。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无 。
1.1.3.9 永久占地包括：见设计文件。
1.1.3.10 临时占地包括：承包人根据施工需要与土地权利人协商确定并承担费用。
1.3法律法规及政府文件规定
适用于合同的其他规范性文件：                                    。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：
（1）《土地整理项目验收规程》（TD/T 1013-2013）
（2）《土地整理工程质量检验与评定规》（TD/T 1041-2013）
（3）《土地整理项目工程量计算规则》（TD/T 1039-2013）
（4）《土地整理工程施工监理规范》（TD/T 1042-2013）
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：（1）土地整理行业无相应工序（工艺）技术标准的承包人按水利水电工程行业技术标准施工，水利水电无相应工艺技术标准的按公路工程或建筑工程技术标准施工，并在施工前向监理人明确所选用的技术标准名称及编号。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：《通用条款》第1.5款执行。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：已提供；
发包人向承包人提供图纸的数量： 2套；
发包人向承包人提供图纸的内容：《项目规划图》（工程布局图）、《项目单体设计图集》。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：
（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图；
（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划；
（5）施工机械设备的选用；
（6）质量保证体系及措施；
（7）安全生产、文明施工措施；
承包人提供的文件的期限为：本合同签订14日内；
承包人提供的文件的数量为：2套（监理、业主各一套）；
承包人提供的文件的形式为：纸质书面，并由专人送达取得签收；
发包人审批承包人文件的期限：接收到承包人文件7天内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人保证现场不少于1套图纸。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                                  ；
发包人指定的接收人为：                                        。
承包人接收文件的地点：                                        ；
承包人指定的接收人为：                                        。
监理人接收文件的地点：                                        ；
监理人指定的接收人为：                                        。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要自行解决出入现场所需的道路、桥梁等，并承担该项费用；在施工过程中因农民阻工导致的损失，承包人不再向发包人提出索赔。
另在本条补充如下：
关于场外交通和场内交通的约定：不论是场内交通或场外交通，均由承包人自行解决，并自行承担该项费用。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：若清单工程量计算错误，则按实际工程量结算；若为清单组价错误，单价不作调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：无。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                            ；
身份证号：                            ；
职    务：                            ；
联系电话：                            ；
电子信箱：                            ；
通信地址：                            。
发包人对发包人代表的授权范围如下：                            。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应于计划开工日期前7天内，组织监理单位、承包人、项目所在地镇、村社人员召开1次村民会议，作为向承包人移交施工现场的方式。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，发包人、承包人约定：承包人应自行解决施工所需要条件并承担相关费用，发包人应积极协助。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按重庆市农村土地整理项目竣工验收与抽查确认办法及其他相关文件要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：4套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：现场施工结束后28天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面4套，电子1套。
（10）承包人应履行的其他义务：承包人应积极配合市农村土地整理中心开展的日常巡查、检查工作。对于在巡查、检查过程中发现的质量缺陷、进度滞后等问题，承包人应当按照巡查、检查人员提出的书面要求整改完毕，并得到发包人书面确认。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                            ；
身份证号：                            ；
建造师执业资格等级：                            ；
建造师注册证书号：                            ；
建造师执业印章号：                            ；
安全生产考核合格证书号：                            ；
联系电话：                            ；
电子信箱：                            ；
通信地址：                            ；
承包人对项目经理的授权范围如下：                                。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：累计在岗时间不少于14天，连续脱岗时间不超过4天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人以书面通知要求承包人提供劳动合同及社保证明，承包人须按照发包人书面通知载明的期限要求及时提供。逾期不提供的，发包人有权要求承包人承担违约责任金额2000.00元（￥2000.00），违约金额在履约保证金中扣除。扣除违约金的，发包人应向承包人出具书面的违约责任通知书，承包人在收到违约责任通知书后10天内仍拒不提供的，发包人可处以违约金额加倍、暂停履约、直至终止合同的处罚。终止合同的，发包人不退还履约保证金。承包人应在收到终止合同通知书30个工作日内清理退场，并编制完成项目价款清算书，报财政部门进行清算评审后结清项目价款。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理连续离开施工现场超过4天，或单月累计在场天数不超过14天的，发包人有权按缺勤天数2000元/天要求承包人承担违约责任。违约金在履约保证金中等额扣除。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人应以书面通知要求承包人提供更换项目经理相关材料，承包人应按书面通知及时提供，逾期不提供的，发包人有权要求承包人承担违约责任金额2000.00元/次（￥2000.00元/次），违约金额在履约保证金中扣除。扣除违约金的，发包人应向承包人出具书面的违约责任通知书，承包人在收到违约责任通知书后10天内仍拒不提供的，承包人在收到违约责任通知书后10天内仍拒不提供的，发包人可处以违约金额加倍、暂停履约、直至终止合同的处罚。终止合同的，发包人不退还履约保证金。承包人应在收到终止合同通知书30个工作日内清理退场，并编制完成项目价款清算书，报财政部门进行清算评审后结清项目价款。
 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人应以书面通知要求承包人更换满足项目实施要求的项目经理，承包人应按书面通知及时更换，并提供更换后项目经理的材料予以发包人，逾期不更换或不提供的，发包人有权要求承包人承担违约责任金额2000.00元/次（￥2000.00/次），违约金额在履约保证金中扣除。扣除违约金的，发包人应向承包人出具书面的违约责任通知书，承包人在收到违约责任通知书后10天内仍拒不提供的，发包人可处以违约金额加倍、暂停履约、直至终止合同的处罚。终止合同的，发包人不退还履约保证金。承包人应在收到终止合同通知书30个工作日内清理退场，并编制完成项目价款清算书，报财政部门进行清算评审后结清项目价款。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：本合同签订后14天内承包人须投标承诺的项目管理班子全部到位。
另在本条补充如下：
承包人派驻本项目的人员均是投标文件中所承诺的人员，在施工过程中，项目管理成员实行押证施工，待项目通过区级合同段工程验收合格后退还承包人。
投标书中承诺的管理人员除工作调离、重大疾病或死亡（工作调离需有辞职报告、调动函，重大疾病必须有县级以上医院诊断证明、住院发票，死亡必须有公安机关出具的死亡证明）等特殊原因需要更换外，任何单位和个人均无权同意替换。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人应以书面通知要求承包人更换满足项目实施要求的主要施工管理人员，承包人应按书面通知及时更换，并提供更换后主要施工管理人员相关材料予以发包人，逾期不更换或不提供的，发包人有权要求承包人承担违约责任金额2000.00元/人/次（￥2000.00/人/次），违约金额在履约保证金中扣除。扣除违约金的，发包人应向承包人出具书面的违约责任通知书，承包人在收到违约责任通知书后10天内仍拒不提供的，发包人可处以违约金额加倍、暂停履约、直至终止合同的处罚。终止合同的，发包人不退还履约保证金。承包人应在收到终止合同通知书30个工作日内清理退场，并编制完成项目价款清算书，报财政部门进行清算评审后结清项目价款。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员（项目经理、技术负责人及五大员）需离开现场的，应报监理人和发包人，发包人同意后方可离开；擅自离开的，一经发现，发包人有权按照2000元/人/次要求承包人承担违约责任。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人和发包人的同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人应以书面通知要求承包人补充更换主要施工管理人员相关材料，承包人应按书面通知及时提供，逾期不提供的，发包人有权要求承包人承担违约责任金额2000.00元/人/次（￥2000.00/人/次），罚款金额在履约保证金中扣除。扣除违约金的，发包人应向承包人出具书面的违约责任通知书，承包人在收到违约责任通知书后10天内仍拒不提供的，发包人可处以违约金额加倍、暂停履约、直至终止合同的处罚。终止合同的，发包人不退还履约保证金。承包人应在收到终止合同通知书30个工作日内清理退场，并编制完成项目价款清算书，报财政部门进行清算评审后结清项目价款。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目经理连续离开施工现场时间超过4天，单月累计在岗时间不足14天的，按缺勤天数支付违约金2000元/天，五大员连续离开施工现场时间超过4天，单月累计在岗时间不足20天的，按缺勤天数支付违约金2000元/天/人，违约金在履约保证金中等额扣除。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：以发包人与监理公司签订的相关合同、协议为准。
关于监理人的监理权限：以发包人与监理公司签订的相关合同、协议为准。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                            ；
职    务：                            ；
监理工程师执业资格证书号：                            ；
联系电话：                            ；
电子信箱：                            ；
通信地址：                            ；
关于监理人的其他约定：                               。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：
为了保证混凝土工程的强度和密实度，所有混凝土必须采取搅拌机拌合并用振动泵振捣密实，任何情况下不得采取人工拌合混凝土或免除振捣工序，若有违规，每发现一次承包人承担违约责任金额2000元人民币，违约金额在履约保证金或进度款中扣除。
5.3 隐蔽工程检查
承包人在通知监理人隐蔽工程的检查时，须确保发包人知晓。否则，发包人有权对该隐蔽工程重新检查，无论检查结果是否合格，费用均由承包人承担。
6. 安全文明施工与环境保护
承包人须遵守国家法律法规和项目区当地规定，自行做好安全文明施工和环境保护相关措施，并自行承担由承包人原因引起的一切法律责任和经济责任。
关于安全文明施工费的约定：本工程安全文明施工费已包含在签约合同价中。
7. 工期和进度
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的编制
在施工期间，承包人应在当月末向发包人提交上月进度计划完成情况、计划延误的补救措施及赶工计划、下月施工详细计划，以便发包人进行进度控制。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：本合同签订后14天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：本合同签订后14天内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：本合同签订后14天内。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：批准的开工日期前7天。
7.5 工期延误
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：在合同约定竣工日期（因其他原因，发包人同意顺延工期的，为顺延后合理竣工日期）后28天内竣工的，承包人按合同金额的0.01%支付违约金；在合同约定竣工日期（因其他原因，发包人同意顺延工期的，为顺延后合理竣工日期）后28天仍未竣工的，则视为承包人无履约能力，终止施工合同，全额没收履约保证金。
终止合同的，发包人不退还履约保证金。承包人应在收到终止合同通知书30个工作日内清理退场，并编制完成项目价款清算书，报财政进行清算评审后结清项目价款。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：无。
8. 材料与设备
8.5 样品
8.5.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：输水管、防水材料、钢材、水泥、砂、石等材料。
8.6材料与工程设备的替代
8.6.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按合同条款10.变更确定。
8.7 施工设备和临时设施
8.7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行负责并承担相应费用。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所及试验设备：满足混凝土试配需求。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：现场工艺试验的有关约定：所有工序必须经试验示范段验收合格后方可规模化施工，试验示范段未验收合格之前在示范段范围之外施工相应工序的承包人每次承担违约责任金额2000元人民币，违约金在履约保证金中扣除。
10. 变更
10.1变更的范围
按照合同约定程序，对招标文件中的原设计进行的在位置、范围、材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面发生的改变，均属于工程变更。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:变更需遵循项目原设计审批单位的相关规定，在政策框架范围内按以下原则处理：
（1）同类单项工程已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定（本处“同类单项工程”是指投标报价表中可纳入经济标计算的单项子目，本处“相同”是指材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、施工方法均相同）；
（2）同类单项工程已标价工程量清单中无相同项目单价的，综合单价确定方式如下：按项目预算审批采用的预算定额和中标材料价格重新组价（变更新增材料可采用开工日期到变更审批部门批复之日期间造价部门发布的造价信息的平均值；若造价信息中没有对应的材料价格信息，发包人应会同承包人、同级财政、审计单位采取询价方式确定材料价格），并乘以下浮比例（下浮比例=中标总价/工程施工费最高限价×100%）确定为变更估价。组价采用的预算定额无相关子项的，可依次参照预算审批时水利、市政、房屋建筑工程定额确定，若其他工程领域也无相关定额子项的，发包人和承包人根据变更内容施工时人工、材料、机械价格协商确定综合单价。所有无相同项目单价的，重新组价的价格最终以财政评审认定的价格为准。
10.5承包人的合理化建议
监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照专用条款第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同
综合单价包含的风险：单价固定，不因市场变化而调整。
另在本条补充如下：发包人向承包人支付的最终价款，以财政评审认定金额为准； 

12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
本工程不支付预付款。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：执行《土地整理项目工程量计算规则》（TD/T 1039-2013）。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按月计量。
12.4 工程进度款支付
本条补充以下：
关于付款的约定：
（1）在本项目资金到发包人账上的情况下，按月拨付进度款，每月拨付金额为当月合格工程量对应工程款的70%为最高限额，项目竣工结算审核后累计拨付至结算金额的95%，余款为质保金。质保金待责任缺陷期满后，发包人组织村镇现场回访，在无异议后10个工作日内，返还承包人。
（2）在承包人申请工程进度款时，若尚未完善市级巡查、检查提出的整改工作（以发包人书面确认为准），本次申请的进度款暂不支付。
（3）发包人每逾期一天支付进度款，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
13.验收
13.2 合同段验收和竣工验收
本条补充以下：
关于竣工验收程序的约定：按《土地整理项目验收规程》（TD/T 1013-2013）、《土地整理工程质量检验与评定规程》（TD/T 1041-2013）执行。验收认定的工程量不得超过经审批的规划设计方案（含经审批的变更方案）确定的工程量。
13.6竣工退场
承包人在市级/区县国土行政主管部门竣工验收意见下达后的14天内完成竣工清场处理并退场。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：按照《土地整理项目验收规程》（TD/T 1013-2013），发包人组织合同段验收后14天内。
竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款14.1执行。
14.2 竣工结算审核
竣工结算金额以竣工财政评审认定金额为准。
竣工结算审批期限：以财政决算报告时间为准。
发包人完成竣工付款的期限：财政部门下达决算通知且项目资金到发包人账户后15个工作日内。
关于竣工付款审批表异议部分复核的方式和程序：以财政评审认定为准。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起的12个月 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用方式：5%的工程款。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留方式：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：10年。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：通知送达7天内。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。
16.1.2 发包人违约的责任
按通用条款16.1.2执行。
16.2承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：项目经理和技术负责人每月驻场时间少于14天，五大员每月驻场时间少于20天。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
项目管理人员到场情况按专用合同条款3.2项目经理、3.3承包人人员执行。工期延误按专用合同条款7.5.2因承包人原因导致工期延误执行。其余违约责任按通用合同条款16.2.2执行。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：项目管理人员到场情况按专用合同条款3.2项目经理、3.3承包人人员执行。工期延误按专用合同条款7.5.2因承包人原因导致工期延误执行，其余违约责任按通用合同条款16.2.2执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：因承包人违约解除合同后，发包人有权按照国土和财政部门审核批准的结算方式对工程进行清算，清算后其材料、办公设备、施工设备自行处理，现场临时设施归发包人所有。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决：
（1）向重庆仲裁委员会渝西仲裁院申请仲裁；
（2）向项目所在地人民法院起诉。
21.发包人有权在合同协议中对合同部分内容作补充约定
21.1农民工工资
21.1.1承包人必须严格按照《劳动法》、《农民工工资支付暂行规定》和《最低工资规定》、《关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（永川府办发【2017】6号）等有关规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣。

21.1.2承包人在拨付工程款时，将农民工工资明细台账及委托支付书与拨款资料同时报送发包人，由发包人代承包人支付给农民工本人。农民工工资明细台账的真实性和全面性由承包方负责，如有遗漏或冒名顶替的，将视为承包人拖欠或克扣农民工工资，发包人有权在承包人的工程进度款中扣除相当于农民工工资部分的金额，代承包人支付给农民工本人。

21.2农民协调工作
施工用地协调工作由承包方和项目所在地镇（乡、街道）、村、社共同完成，发承包双方对施工用地协调的不确定性已有充分认识，双包方不因用地协调问题向对方索赔。

第四章  合同附件
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：                                           
工程项目地址：                                           
建设单位（甲方）：                                        
施工单位（乙方）：                                        
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受礼品礼金、有价证券、回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员提供、赠送礼品礼金、有价证券、回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准以任何方式为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织、提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，在诚信方面纳入不良纪录；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）
法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人：　　　　　
地址：　　　　　              　　　　地址：　　　　　              
电话：　　　　　　　　　　　　　　　  电话：
　   年　  月　　日　　　　　　        　   年　  月　　日
甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　乙方监督单位（盖章）
年　  月　　日　　　　　　         　   年　  月　　日

工程质量保修书
发包人（全称）：                                                  
承包人（全称）：                                                  
根据《建设工程质量管理条例》等有关规定，经协商一致，对（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括合同项下承包人完成的所有工程以及双方约定的其他项目。但因管理不当或者第三方造成的质量缺陷以及因不可抗力造成的质量缺陷不属于保修范围。具体保修的内容，双方约定如下：
*********
二、质量保修期限（下列保修最低年限一律用大写填写，如有改动加盖施工单位公章）
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期限如下：
1、主体工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、其他项目保修期限约定如下：
*********
以上保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托其他单位修理，费用由承包人承担。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场进行抢修。
3、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
*********
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发  包  人（公章）：                         承  包  人（公章）：
法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：
    年　　月　　日　　　　　　                   年　　月　　日

第三卷  投标文件格式
（封面格式）
项目
施工招标
投标文件
招标编号：JJYCQ-001   
项目名称：                            项目
投标文件内容：《经济标》
投标人：

                          （盖公章）
法定代表人：                   （签字）
日期：      年    月    日

格式一
投标函
致：                             
1、根据贵方招标编号为                  的                                 （工程名称）的招标文件，遵照国家有关规定，我方经考察现场和研究上述工程招标文件的投标人须知、合同条款、技术规范、工程量清单、初设方案、施工图纸和其他有关文件资料，并对工程量清单中的全部工程量进行了校核；对工程量中有疑义的部分已向招标人提出，并取得一致后反映在招标人最终提供的工程量清单中，我方愿以人民币￥           元（大写：                      ）的总价格，按上述合同条款、技术规范、施工图纸的要求承包此工程施工，直到竣工验收和保修维护。工程量清单的列项、工程量、综合单价作为工程款支付的依据。除合同规定可以进行调整的事项外，在合同实施期间不再变动。
2、我公司承诺的工程质量为: 符合设计及相关规范要求，并通过有关单位、专家的评审和竣工验收。如果我公司中标，我公司将确保工程质量验收达到本投标书中承诺的质量标准，并取得国家有关部门的备案认可。
3、我公司承诺的工期为   日历天，计划     年   月    日开工至     年   月    日竣工（开工时间以开工令为准）。
4、我公司承诺无论中标与否投标有效期为90天；投标保证金有效期与投标有效期一致。
5、我公司承诺：如果我公司中标，我公司的投标报价即被认为是涵盖了施工图纸中所有工作量，并综合考虑了各项风险因素的合同价。
6、我公司承诺：报名文件是投标文件的一部分，投标文件（含报名文件）提供的全部资料是合法、真实、有效、完整的；否则，招标人有权按废标处理，并没收投标保证金并上报有关主管部门按照有关规定进行处理。
7、我公司承诺：如果我公司中标，我公司将按合同规定向业主提供履约保证金，否则将被视为自动放弃中标，招标人可没收投标保证金，并另行选择中标单位。
8、我公司承诺：如果我公司中标将自行完成本工程的施工，不违反合同约定进行转包或违法分包。
9、我公司承诺：如果我公司中标，除招标人要求或经招标人同意外，我公司投标文件中所列拟投入本项目的项目经理、技术负责人及五大员在合同实施期内不得变更，且驻工地时间不少于合同条款中约定期限。
10、我公司承诺：我公司已踏勘现场并充分了解了当地民情民意、工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况以及设计变更导致对施工的影响或停工，在投标报价时也已对上述情况予以充分考虑，在施工中如出现因忽视或误解工地情况而导致对施工产生不利影响的情况以及设计变更导致对施工的影响或停工，由我公司承担全部责任和费用，由上述原因导致的索赔或工期延长申请招标人将有权拒绝。
11、我公司承诺：如果我公司中标，我公司在本工程中聘用的农民工将按《关于切实解决建筑业企业拖欠农民工工资问题的通知》（劳社部发〔2003〕27号）和《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（劳社部发〔2004〕22号文）的规定与其签订劳动合同，并严格执行《关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（永川府办发【2017】6号）文件规定，委托发包方直接通过银行支付农民工工资，保证提供的农民工工资明细台账的真实行和全面性由我方负责，如有遗漏或冒名顶替的，将视为承包人拖欠或克扣农民工工资，发包人有权在承包人的工程进度款中扣除相当于农民工工资部分的金额。

12、我公司承诺：对招标文件全部的内容及要求均予以实质性响应，如投标文件的内容与招标文件的要求有出入，按招标文件的要求执行。
投标人名称：（公章 ） 
投标人法定代表人（签字）：
日期：        年     月    日
格式二
已定五个子项报价表
工程名称：
	编号
	工程内容或费用名称
	单 位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标报价单位：（盖章）
法定代表人：（签字）
日期：    年    月   日

格式三
投标报价表
工程名称：                                                         共  页  第  页
	编号
	工程内容或费用名称
	单 位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计总价：（大写）                              元（￥：         元）


（注：投标人在报价时，应按工程量清单中项目排列的顺序分项报价，如投标人未按上述说明排序分项报价，将被视为实质性不响应招标文件的要求，其投标将被拒绝。）
投标报价单位：（盖章）
法定代表人：（签字）
日期：    年    月   日
格式四
预算表
可参照《重庆市土地开发整理项目预算定额标准（试行）》（渝财建〔2014〕712号）第六章，编制预算表作为经济标的组成部分，若项目分为两个及以上标段的，预算书需按标段分片区单独编制：
表3    工程施工费预算汇总表
表3-1  工程施工费预算表
表3-2  工程施工费单价汇总表
表4    设备购置费预算表
预算附表中的所有附表
将存有以上预算表的电子光盘作为经济标的组成部分装入“投标函部分小袋”中。
格式五
主要材料价格表
	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号
	单位
	单价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


投标报价单位：（盖章）
法定代表人：（签字）
日期：    年    月   日
格式六
报价的其他说明资料

（封面格式）
                              土地整理项目施工
投标文件
招标编号：          
项目名称：                         项目
投标文件内容：《商务标》
投标人：
                         
（盖公章）
法定代表人：             （签字）
日  期：       年    月    日
格式一
  营业执照
格式二
资质等级证书
格式三
安全生产许可证
格式四
质量体系认证证书
格式五
法定代表人或委托代理人身份证明
投标人名称：

单位性质：

单位地址：

成立时间：
年
月
         日
经营期限：

姓名：
 性别：
年龄：
职务：

系
 （投标人名称）的法定代表人或委托代理人。
特此证明。
投标人：
（盖单位公章）

年        月         日
（注：本格式后附法定代表人或委托代理人身份证正反双面复印件及社保缴费证明，身份证复印件务必清晰，不能任意缩放或扩大。）
格式六
财务报表
附投标人         年至        年度经有审计资质的会计师事务所审核的财务报表。
说明：审核的财务报表需加盖有关会计师事务所核准章或相关印章。
格式七
项目管理机构配备情况辅助说明资料
工程名称： 
	


注：辅助资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不作统一规定。项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与商务标一起装订）。
格式八
拟投入本工程的主要施工管理人员表
	名 称
	姓 名
	职务
	职称
	主要经验及承担过的项目

	现
场
	项目经理
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	材料员
	
	
	
	

	
	造价员
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	


投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字）
日期：      年    月   日
（注：本格式后附现场拟投入各类人员社保缴费证明复印件一份）
格式九
项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	从事过的工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工程日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字）
日期：      年    月   日
（注：本格式后附项目经理身份证正反双面同页、注册建造师证、执业资格证、职称资格证和安全生产考核合格证书（B证）复印件各一份，以及奖惩情况。）
格式十
技术负责人简历表
	姓  名
	
	性别
	
	年  龄
	

	职  务
	
	职称
	
	学  历
	

	参加工作时间
	
	从事技术工作年限
	

	从事过的工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工程日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字）
日期：      年    月   日
（注：本格式后附技术负责人身份证正反双面同页及职称资格证书复印件一份。）
格式十一
拟投入本工程的主要施工五大员情况表
	名 称
	姓 名
	职务
	职称
	主要经验及承担过的项目

	
	质检员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	材料员
	
	
	
	

	
	造价员
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	


投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字）
日期：      年    月   日
（注：本格式后附现场拟投入五大员身份证正反双面同页及对应的岗位证书复印件各一份。）
格式十二
其他资料
按照招标文件要求，能充分响应评标办法的其他资料（所提到的各种承诺）

第四卷  工程技术规范和要求
工程技术规范和要求
1、工程量计量规则和子目工作内容说明
（1）本工程招标的计价及工程量计算按照项目审批部门批复的定额执行。投标人预算定额要求以及招标人给定的格式进行工程量清单报价，定额未包含的参照相关定额标准计价。
（2）如果上述约定的工程量计算规则中没有适用的和能合理分解出或推断出的相应计算规则，则执行按图纸标示的理论净量进行相应的工程量计算的原则。
2、适用于本工程的设计和施工验收规范
（见施工图设计文件）
第五卷 工程初设方案（不含预算书）及图纸
另附电子文

第六卷  工程量清单
工程量清单及投标单价最高限价表
	工程量清单报价表

	项目名称：永川区大安街道高坡等（2）个村土地整理项目
	 
	单位：元

	清单编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价
	合计

	一
	土地平整工程
	 
	 
	 
	4221568.36

	1
	土地平整
	 
	 
	 
	605086.8

	1.1
	坡改梯
	公顷
	11.65
	37883.02
	441500.1

	1.1.1
	表土剥离、回填
	m³
	12062.7
	6.94
	83715.14

	1.1.2
	表土转运
	m³
	1206.27
	5.25
	6332.92

	1.1.3
	土方移动
	m³
	12666.15
	5.31
	67257.26

	1.1.4
	石坎砌筑
	 
	 
	 
	200764.31

	1.1.4.1
	人工挖沟槽 三类土
	m³
	190.25
	14.55
	2768.14

	1.1.4.2
	干砌毛条石
	m³
	836.91
	236.58
	197996.17

	1.1.5
	土坎夯筑
	m³
	4689.74
	17.79
	83430.47

	1.2
	水田整理
	公顷
	3.08
	22704.58
	69932.39

	1.2.1
	土方移动
	m³
	2289.06
	5.31
	12154.91

	1.2.2
	犁底层重构-底土压实
	m²
	16769
	0.2
	3353.8

	1.2.3
	犁底层重构-翻耕打浆
	公顷
	1.68
	1402.35
	2351.6

	1.2.4
	人工精细平土
	m²
	30801
	1.5
	46201.5

	1.2.5
	田坎
	m
	253
	23.2
	5870.58

	1.2.5.1
	土方开挖
	m³
	194.81
	2.36
	459.75

	1.2.5.2
	淤泥开挖
	m³
	50.6
	6.42
	324.85

	1.2.5.3
	回填夯实土
	m³
	285.89
	17.79
	5085.98

	1.3
	田块归并
	公顷
	3.81
	2236.49
	8518.12

	1.3.1
	人工清理表土
	m²
	104
	1.92
	199.68

	1.3.2
	人工挖土方一、二类土
	m³
	61.86
	3.12
	193

	1.3.3
	人工细部平整
	公顷
	3.81
	2133.39
	8125.44

	1.4
	田坎修缮
	m
	5968
	1.82
	10889.75

	1.4.1
	人工挖土方 三类土
	m³
	805.71
	6.19
	4987.34

	1.4.2
	人工修整边坡 挖方边坡 Ⅲ类土（田坎外边坡整型，边坡比1:0.3）
	m²
	2542
	1.67
	4245.14

	1.4.3
	土地翻耕 一、二类土（拆除田坎弃土平整翻耕）
	公顷
	0.28
	1402.35
	397.99

	1.4.4
	人工细部平整（水田拆除
田坎弃土内部平整）
	公顷
	0.25
	2133.39
	528.87

	1.4.5
	背沟开挖
	m³
	75.3
	9.7
	730.41

	1.5
	台面重构
	公顷
	0.69
	27900.1
	19359.88

	1.5.1
	人工挖土方 一、二类土（表土剥离回填）
	m³
	1387.8
	3.12
	4329.94

	1.5.2
	人工挖、运土20m内 三类土（挖高填低、台面整形）
	m³
	524.38
	15.95
	8363.86

	1.5.3
	人工田埂修筑
	m³
	238.5
	27.95
	6666.08

	1.6
	地力培肥
	公顷
	1.59
	23756.74
	37656.81

	1.6.1
	人工清理表土
	m²
	15851
	1.92
	30433.92

	1.6.2
	人工地力培肥 土类级别三类土
	公顷
	1.59
	4556.74
	7222.89

	1.7
	边角地整理
	m²
	8363
	2.06
	17229.75

	1.7.1
	人工清理表土
	m²
	8363
	1.92
	16056.96

	1.7.2
	土地翻耕
	公顷
	0.84
	1402.35
	1172.79

	2
	灌溉与排水工程
	 
	 
	 
	739375.85

	2.1
	灌溉工程
	 
	 
	 
	124922.05

	2.1.1
	人工开挖基坑土方
	m³
	145.71
	20.63
	3006

	2.1.2
	人工开挖基坑石方
	m³
	139.08
	36
	5006.88

	2.1.3
	建筑物土方回填 人工夯实
	m³
	68.94
	26.63
	1835.87

	2.1.4
	C15砼垫层
	m³
	9.67
	374.89
	3625.19

	2.1.5
	C25钢筋混凝土底板
	m³
	22.56
	374.63
	8451.65

	2.1.6
	水池混凝土浇筑 池壁 圆形
	m³
	19.22
	1001.05
	19240.18

	2.1.7
	混凝土梯步浇筑
	m²
	1.8
	176.85
	318.33

	2.1.8
	C25现浇钢筋砼楼梯梁
	m³
	0.14
	450.43
	63.06

	2.1.9
	C20现浇钢筋围墙构造柱
	m³
	0.45
	351.99
	158.4

	2.1.10
	M7.5砂浆砌砖护栏
	m³
	3.91
	314.61
	1230.13

	2.1.11
	混凝土压顶 挡土墙
	m³
	0.2
	444.05
	88.81

	2.1.12
	进、出水口C20砼板
	m³
	0.01
	535.68
	5.36

	2.1.13
	C20现浇钢筋砼门柱
	m³
	0.09
	351.99
	31.68

	2.1.14
	预制门板
	m³
	1.39
	535.68
	744.6

	2.1.15
	预制混凝土板安装
	m³
	1.39
	188.95
	262.64

	2.1.16
	C20混凝土散水
	m³
	0.08
	391.21
	31.3

	2.1.17
	钢筋制作安装
	t
	2.73
	4655.98
	12708.96

	2.1.18
	蓄水池配套沉砂凼
	座
	1
	364.01
	364.01

	2.1.18.1
	人工挖基坑(四类土) 深度(m以内) 2
	m³
	1.93
	28.42
	54.85

	2.1.18.2
	C20混凝土底板 
	m³
	0.07
	368.31
	26.52

	2.1.18.3
	C20砼凼壁 
	m³
	0.67
	421.85
	282.64

	2.1.19
	维修灌溉渠（0.5m×0.5m）
	m
	530
	127.83
	67749

	2.1.19.1
	人工挖沟槽 三类土
	m³
	181.79
	14.55
	2645.04

	2.1.19.2
	土方回填夯实
	m³
	25.97
	26.63
	691.58

	2.1.19.3
	现浇C20混凝土渠道底板
	m³
	53
	406.1
	21523.3

	2.1.19.4
	浆砌条料石 挡土墙
	m³
	132.5
	319
	42267.5

	2.1.19.5
	伸缩缝 沥青木板
	m²
	10.6
	58.64
	621.58

	2.2
	排水工程
	 
	 
	 
	579812.19

	2.2.1
	新修排水沟（0.5m×0.5m）
	m
	2325
	124.84
	290243.7

	2.2.1.1
	机械挖沟槽 三类土
	m³
	1041.6
	4.52
	4708.03

	2.2.1.2
	土方回填夯实
	m³
	111.6
	26.63
	2971.91

	2.2.1.3
	现浇C20混凝土渠道底板
	m³
	232.5
	406.1
	94418.25

	2.2.1.4
	浆砌条料石 挡土墙
	m³
	581.25
	319
	185418.75

	2.2.1.5
	伸缩缝 沥青木板
	m²
	46.5
	58.64
	2726.76

	2.2.2
	新修排水沟（0.6M×
0.75M）
	m
	306
	172.77
	52868.65

	2.2.2.1
	机械挖沟槽 三类土
	m³
	257.65
	4.52
	1164.58

	2.2.2.2
	土方回填夯实
	m³
	38.86
	26.63
	1034.84

	2.2.2.3
	现浇C20混凝土渠道底板
	m³
	33.66
	406.1
	13669.33

	2.2.2.4
	浆砌条料石 挡土墙
	m³
	114.75
	319
	36605.25

	2.2.2.5
	伸缩缝 沥青木板
	m²
	6.73
	58.64
	394.65

	2.2.3
	新修排水沟（1.5M×1.35M）
	m
	520
	455.19
	236699.84

	2.2.3.1
	机械挖沟槽 三类土
	m³
	2024.36
	4.52
	9150.11

	2.2.3.2
	土方回填夯实
	m³
	490.36
	26.63
	13058.29

	2.2.3.3
	现浇C20混凝土渠道底板
	m³
	117
	406.1
	47513.7

	2.2.3.4
	浆砌条料石 挡土墙
	m³
	520
	319
	165880

	2.2.3.5
	伸缩缝 沥青木板
	m²
	18.72
	58.64
	1097.74

	2.3
	渠系建筑物工程
	 
	 
	 
	34641.61

	2.3.1
	新修田间道涵（DN600）
	m
	72
	299.48
	21562.63

	2.3.1.1
	挖掘机挖沟槽 三类土
	m³
	124.42
	4.52
	562.38

	2.3.1.2
	人工挖沟槽 三类土
	m³
	13.82
	14.55
	201.08

	2.3.1.3
	建筑物土方回填 人工夯实
	m³
	114.48
	26.63
	3048.6

	2.3.1.4
	砼带基管径(mm以内) Φ500-1000mm以内
	m³
	6.77
	560.06
	3790.49

	2.3.1.5
	混凝土管安装 平段 公称直径(mm以内) 600
	m
	72
	193.89
	13960.08

	2.3.2
	新修农涵（DN300）
	m
	46
	253.9
	11679.54

	2.3.2.1
	人工挖沟槽 四类土
	m³
	43.24
	20.67
	893.77

	2.3.2.2
	建筑物土方回填 人工夯实
	m³
	13.94
	26.63
	371.22

	2.3.2.3
	砼带基管径(mm以内) Φ500-1000mm以内
	m³
	2.48
	560.06
	1391.19

	2.3.2.4
	混凝土管安装 平段 公称直径(mm以内) 400
	m
	46
	196.16
	9023.36

	2.3.3
	新修生产路过沟盖板
	块
	12
	116.62
	1399.44

	2.3.3.1
	预制混凝土平板
	m³
	1.44
	524.82
	755.74

	2.3.3.2
	双胶轮车运预制渠道混凝土板 装运50m
	m³
	1.44
	20.29
	29.22

	2.3.3.3
	预制混凝土板安装 单个构件体积(m³) 0.2~0.4
	m³
	1.44
	149.95
	215.93

	2.3.3.4
	钢筋制作安装 其他 人力
	t
	0.09
	4655.98
	398.55

	3
	田间道路工程
	 
	 
	 
	2868652.92

	3.1
	维修田间道
	m
	4863
	399.69
	1943671.57

	3.1.1
	维修3.5m宽田间道Ⅰ型
	m
	448
	525.6
	235470.14

	3.1.1.1
	路床(槽)压实
	m²
	1904
	1.44
	2741.76

	3.1.1.2
	手摆片石 人工摊铺 压实厚度20cm
	m²
	1859.2
	29.97
	55720.22

	3.1.1.3
	水泥稳定碎石基层 水泥含量6% 压实厚度 20cm 实际:15
	m²
	1691.2
	31.74
	53678.69

	3.1.1.4
	水泥混凝土 厚度(cm) 
15cm 实际:20
	m²
	1568
	77.05
	120814.4

	3.1.1.5
	锯缝机锯缝
	m
	313.6
	8.02
	2515.07

	3.1.2
	维修3.5M宽田间道II型
	m
	137
	527.35
	72247.04

	3.1.2.1
	路床(槽)压实
	m²
	582.3
	1.44
	838.51

	3.1.2.2
	手摆片石 人工摊铺 压实厚度20cm
	m²
	568.55
	29.97
	17039.44

	3.1.2.3
	水泥稳定碎石基层 水泥含量6% 压实厚度 20cm 实际:15
	m²
	517.18
	31.74
	16415.29

	3.1.2.4
	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 实际:20
	m²
	479.5
	77.05
	36945.48

	3.1.2.5
	锯缝机锯缝
	m
	95.9
	8.02
	769.12

	3.1.2.6
	人工挖沟槽 三类土
	m³
	16.44
	14.55
	239.2

	3.1.3
	维修3.5M宽田间道III型
	m
	325
	400.65
	130211.97

	3.1.3.1
	路床(槽)压实
	m²
	1251.3
	1.44
	1801.87

	3.1.3.2
	水泥稳定碎石基层 水泥含量6% 压实厚度 20cm 实际:15
	m²
	1226.88
	31.74
	38941.17

	3.1.3.3
	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 实际:20
	m²
	1137.5
	77.05
	87644.38

	3.1.3.4
	锯缝机锯缝
	m
	227.5
	8.02
	1824.55

	3.1.4
	维修3.5M宽田间道IV型
	m
	735
	402.4
	295762.4

	3.1.4.1
	路床(槽)压实
	m²
	2829.8
	1.44
	4074.91

	3.1.4.2
	水泥稳定碎石基层 水泥含量6% 压实厚度 20cm 
际:15
	m²
	2774.63
	31.74
	88066.76

	3.1.4.3
	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 实际:20
	m²
	2572.5
	77.05
	198211.13

	3.1.4.4
	锯缝机锯缝
	m
	514.5
	8.02
	4126.29

	3.1.4.5
	人工挖沟槽 三类土
	m³
	88.2
	14.55
	1283.31

	3.1.5
	维修3.0m宽田间道Ⅰ型
	m
	391
	454.7
	177788.32

	3.1.5.1
	路床(槽)压实
	m²
	1466.3
	1.44
	2111.47

	3.1.5.2
	手摆片石 人工摊铺 压实
厚度20cm
	m²
	1427.15
	29.97
	42771.69

	3.1.5.3
	水泥稳定碎石基层 水泥含量6% 压实厚度 20cm 实际:15
	m²
	1280.53
	31.74
	40644.02

	3.1.5.4
	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 实际:20
	m²
	1173
	77.05
	90379.65

	3.1.5.5
	锯缝机锯缝
	m
	234.6
	8.02
	1881.49

	3.1.6
	维修3.0M宽田间道II型
	m
	489
	456.45
	223202.81

	3.1.6.1
	路床(槽)压实
	m²
	1833.8
	1.44
	2640.67

	3.1.6.2
	手摆片石 人工摊铺 压实厚度20cm
	m²
	1784.85
	29.97
	53491.95

	3.1.6.3
	水泥稳定碎石基层 水泥含量6% 压实厚度 20cm 实际:15
	m²
	1601.48
	31.74
	50830.98

	3.1.6.4
	水泥混凝土 厚度(cm)15cm 实际:20
	m²
	1467
	77.05
	113032.35

	3.1.6.5
	锯缝机锯缝
	m
	293.4
	8.02
	2353.07

	3.1.6.6
	人工挖沟槽 三类土
	m³
	58.68
	14.55
	853.79

	3.1.7
	维修3.0M宽田间道III型
	m
	620
	344.73
	213735.39

	3.1.7.1
	路床(槽)压实
	m²
	2077
	1.44
	2990.88

	3.1.7.2
	水泥稳定碎石基层 水泥含量6% 压实厚度 20cm 实际:15
	m²
	2030.5
	31.74
	64448.07

	3.1.7.3
	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 实际:20
	m²
	1860
	77.05
	143313

	3.1.7.4
	锯缝机锯缝
	m
	372
	8.02
	2983.44

	3.1.8
	维修3.0M宽田间道IV型
	m
	1718
	346.48
	595253.5

	3.1.8.1
	路床(槽)压实
	m²
	5755.3
	1.44
	8287.63

	3.1.8.2
	水泥稳定碎石基层 水泥含量6% 压实厚度 20cm 实际:15
	m²
	5626.45
	31.74
	178583.52

	3.1.8.3
	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 实际:20
	m²
	5154
	77.05
	397115.7

	3.1.8.4
	锯缝机锯缝
	m
	1030.8
	8.02
	8267.02

	3.1.8.5
	人工挖沟槽 三类土
	m³
	206.16
	14.55
	2999.63

	3.2
	生产路
	 
	 
	 
	823941.91

	3.2.1
	新建生产大路(硬基段)
	m
	5139
	96.99
	498421.33

	3.2.1.1
	机械平整场地原土
	m²
	10278
	0.22
	2261.16

	3.2.1.2
	120MM厚C20砼路面
	m²
	10278
	46.67
	479674.26

	3.2.1.3
	锯缝机锯缝
	m
	2055.6
	8.02
	16485.91

	3.2.2
	新建生产大路(软基段)
	m
	1111
	181.21
	201325.29

	3.2.2.1
	挖掘机挖淤泥
	m³
	855.47
	6.42
	5492.12

	3.2.2.2
	回填夯实
	m³
	1233.21
	17.79
	21938.81

	3.2.2.3
	M7.5砂浆砌条石挡墙
	m³
	208.87
	319
	66629.53

	3.2.2.4
	120MM厚C20砼路面
	m²
	2222
	46.67
	103700.74

	3.2.2.5
	锯缝机锯缝
	m
	444.4
	8.02
	3564.09

	3.2.3
	新修1.2生产路(硬基段)
	m
	2014
	55.27
	111317.81

	3.2.3.1
	人工平土
	m²
	2416.8
	2.36
	5703.65

	3.2.3.2
	原土夯实
	m²
	2416.8
	4.31
	10416.41

	3.2.3.3
	水泥混凝土 厚度10(cm)
	m²
	2416.8
	39.39
	95197.75

	3.2.4
	新修1.2m生产路（软基段）
	m
	187
	68.86
	12877.48

	3.2.4.1
	人工挖 一般淤泥
	m³
	80.41
	19.21
	1544.68

	3.2.4.2
	回填夯实
	m³
	108.46
	17.79
	1929.5

	3.2.4.3
	原土夯实
	m²
	130.9
	4.31
	564.18

	3.2.4.4
	水泥混凝土 厚度10(cm)
	m²
	224.4
	39.39
	8839.12

	3.3
	交叉口
	个
	7
	4918.66
	34430.64

	3.3.1
	路床(槽)压实
	m²
	245.6
	1.44
	353.66

	3.3.2
	手摆片石 人工摊铺 压实厚度20cm
	m²
	245.56
	29.97
	7359.43

	3.3.3
	水泥稳定碎石基层 水泥含量6% 压实厚度 20cm 实际:15
	m²
	245.56
	31.74
	7794.07

	3.3.4
	水泥混凝土 厚度(cm)15cm 实际:20
	m²
	245.6
	77.05
	18923.48

	3.4
	新修错车道
	座
	11
	4883.76
	53721.41

	3.4.1
	路床(槽)压实
	m²
	436.3
	1.44
	628.27

	3.4.2
	手摆片石 人工摊铺 压实厚度20cm
	m²
	426.14
	29.97
	12771.42

	3.4.3
	水泥稳定碎石基层 水泥含量6% 压实厚度 20cm 实际:15
	m²
	389.18
	31.74
	12352.57

	3.4.4
	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 实际:20
	m²
	363
	77.05
	27969.15

	3.5
	新修田间道弯道加宽
	处
	6
	2147.9
	12887.39

	3.5.1
	挖掘机挖土 三类土
	m³
	45.54
	2.59
	117.95

	3.5.2
	路床(槽)压实
	m²
	91.1
	1.44
	131.18

	3.5.3
	手摆片石 人工摊铺 压实厚度20cm
	m²
	91.08
	29.97
	2729.67

	3.5.4
	水泥稳定碎石基层 水泥含量6% 压实厚度 20cm 实际:15
	m²
	91.08
	31.74
	2890.88

	3.5.5
	水泥混凝土 厚度(cm)15cm 实际:20
	m²
	91.08
	77.05
	7017.71

	4
	农田防护与生态环境保持工程
	 
	 
	 
	8452.79

	4.1
	新修田间道堡坎
	m
	17
	497.22
	8452.79

	4.1.1
	原土夯实
	m²
	59.5
	4.31
	256.45

	4.1.2
	浆砌条料石 挡土墙
	m³
	25.5
	319
	8134.5

	4.1.3
	人工挖沟槽 三类土 不修边{基×0.9;}
	m³
	4.25
	14.55
	61.84

	合计
	-
	 
	 
	 
	4221568.36


说明：各工程量的具体工程内容、工序要求等详见工程初设方案；工程量为0的项目将不作为清单抽取项。

